

小米MX11尾灯 - Task #1992

Task # 1991 (进行中): E4阶段 功能测试用例编写

E4 功能测试用例编写-增加基础点灯功能用例

2023-11-09 17:29 - 德会 郑

状态:	进行中	开始日期:	2023-12-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-22
指派给:	德会 郑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
E4 功能测试用例编写-增加基础点灯功能用例			

历史记录

#1 - 2023-11-09 17:32 - 德会 郑

- 指派给 被设置为 德会 郑

#2 - 2023-12-10 16:44 - 德会 郑

- 计划完成日期 从 2023-12-08 变更为 2023-12-22

- 开始日期 从 2023-11-30 变更为 2023-12-18

因负载芯片变更为TPS929160，电子设计硬件清单17号才能出来，故相关部分功能用例编写相应推迟。

#3 - 2023-12-18 13:50 - 德会 郑

- % 完成 从 0 变更为 100

已完成