

状态:	已关闭	开始日期:	2023-01-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-01-13
指派给:	苗 郝	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
第三阶段交样，点灯+动画+NTC+故障管理 全功能			
子任务:			
Task # 285: FW_MLD_MINI:REV14-BT1YL格栅灯 全功能版			已关闭

历史记录

#1 - 2023-01-13 09:34 - 苗 郝

- 状态从进行中变更为已关闭