

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-08
指派给:	苗 郝	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
动态调压初版代码及内部测试已完成，与客户商讨策略是否可行。			
策略：			
1 检测到临界点后等待10s进行降压、升压操作			
2 临界点左右预留1%，防止在临界点跳动			
会议结果			
策略1 ——接受			
策略2 ——预留加大至3.3%			

历史记录

- #1 - 2023-03-09 11:14 - 苗 郝
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2023-03-09 11:14 - 苗 郝
- 跟踪 从 错误 变更为 Task
- 状态 从 新建 变更为 已关闭

文件

ADC digital value to HASCO.xlsx	56.5 KB	2023-03-09	苗 郝
---------------------------------	---------	------------	-----