

GM MLD MINI - Task #752

GM\_L232 up格栅灯\_rev023\_点灯\_开发

2023-03-29 14:16 - 小明 彭

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-04-24
指派给:	小明 彭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
冷启动时间过长			

历史记录

#1 - 2023-04-19 15:14 - 小明 彭

- 计划完成日期 从 2023-04-15 变更为 2023-04-20

#2 - 2023-04-24 15:48 - 小明 彭

- 计划完成日期 从 2023-04-20 变更为 2023-04-24

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100