

状态:	已关闭	开始日期:	2023-04-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-04-19
指派给:	杰姜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0000493.A018.1	耗时:	0.00 小时

## 描述

- 1.点灯逻辑测试
- 2.RBIN功能测试
- 3.电流和电压测试
- 4.Outage报警线测试
- 5.占空比测试
- 6.冷热启动时延测试
- 7.故障管理
- 8.NTC功能测试
- 9.高低压的保护策略测试
- 10.常温9v复位测试

## 历史记录

#1 - 2023-04-18 14:28 - 杰姜

- % 完成 从 0 变更为 80

- 1.点灯逻辑测试 已完成
- 2.RBIN功能测试 已完成
- 3.电流和电压测试 已完成
- 4.Outage报警线测试 已完成
- 5.占空比测试 已完成
- 6.冷热启动时延测试 已完成
- 7.故障管理 已完成
- 8.NTC功能测试 NTC暂无降功率功能
- 9.高低压的保护策略测试 测试中
- 10.常温9v复位测试 测试中

#2 - 2023-04-19 17:36 - 杰姜

- % 完成 从 80 变更为 100

- 1.点灯逻辑测试 已完成
- 2.RBIN功能测试 已完成
- LB、HB在6档电阻下处熄灭状态
- 3.电流和电压测试 已完成
- 4.Outage报警线测试 已完成
- 5.占空比测试 已完成
- 6.冷热启动时延测试 已完成
- 7.故障管理 已完成
- NTC开短路故障未做处理与开发确认中
- 8.NTC功能测试 NTC暂无降功率功能
- 9.高低压的保护策略测试 已完成
- 10.常温9v复位测试 已完成

#3 - 2023-04-19 17:36 - 杰姜

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭