

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3424	FORD LDM Localization	Bug	普通	多次故障LowBeam Outage信号跳变	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-04-23	2025-04-24
3423	FORD LDM Localization	功能	普通	左右识别策略更新	进行中	云浩 汪	2025-04-23	
3422	FORD LDM Localization	功能	普通	RBIN故障策略更新	进行中	云浩 汪	2025-04-23	
3421	FORD LDM Localization	功能	普通	通道短接电源测试	新建	槐 杨	2025-04-23	
3420	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0029_0001_0011:TL关闭时，PO2直接熄灭(未切换成DRL2)	Bug-新建	希星 柯	2024-10-26	
3419	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0029_0001_0007：低边1/2配置为DRL2，联动控制方式0，TL关闭时PO2未恢复点亮	Bug-新建	希星 柯	2024-10-26	
3418	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 008 Avoid NVM Wear-out	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3417	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 007 Proper NVM Operation	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3415	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 005 Managing NVM Updates	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3414	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 004 NVM Redundancy	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3413	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 006 Testing of Stack Monitoring	进行中	云浩 汪	2025-03-24	
3412	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 005 Traceability of Test Cases to Functional Requirements	进行中	槐 杨	2025-03-24	
3411	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 004 Regression Testing	进行中	槐 杨	2025-03-24	
3410	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 003 Stress Testing	进行中	槐 杨	2025-03-24	
3408	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 002 Functionally Dynamic NVM	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3407	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 001 NVM Data Validation	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3406	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 004 Data Integrity	已解决	云浩 汪	2025-03-24	
3405	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 003 Interrupts	反馈	涛 陆	2025-03-24	
3404	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 002 External Power	进行中	涛 陆	2025-03-24	
3402	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 002 Software Unit Testing	进行中	槐 杨	2025-03-21	
3401	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 001 Software DV Testing	进行中	槐 杨	2025-03-21	
3400	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705504 001 Microcontroller Setup	反馈	涛 陆	2025-03-20	
3396	FORD LDM Localization	Bug	普通	EDF1读取错误	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-03-19	2025-03-20
3391	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705442 003 CPU Load	进行中	槐 杨	2025-03-18	
3390	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705442 002 Temporal Determinism	进行中	槐 杨	2025-03-17	
3389	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705442 001 Softare Timing	进行中	槐 杨	2025-03-17	
3388	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705381 002 Unused Memory Monitor	新建	力常 张	2025-03-17	
3387	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705381 001（Unused Memory Execution）	新建	力常 张	2025-03-17	
3386	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705379 001堆栈溢出/下溢	进行中	云浩 汪	2025-03-17	
3385	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 006 软件配置（Software Configuration）	进行中	希星 柯	2025-03-17	

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3382	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 003 软件循环（ Software Loops ）	进行中	云浩 汪	2025-03-17	2025-03-27
3381	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 002 运行时边界检查（ Run Time Boundary Checking ）	进行中	希星 柯	2025-03-17	
3380	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 001 Global Variables	进行中	槐 杨	2025-03-17	
3379	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023575_003 Power Drop-Out Exception Mode Behavior	已解决	云浩 汪	2025-03-04	
3378	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023575_002 Voltage Range Monitor Microcontroller Peripheral Protection and Fail-safe Behavior	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3377	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023575_001 VRM Operation	进行中	云浩 汪	2025-03-04	
3375	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_007 Filtering of Single Digital Inputs	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3374	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_006 Pulse Train Inputs	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3372	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_004 Maximum Sampling Period	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3370	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_002 Analog Input Stabilization	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-04-02
3369	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_001 A/D Inputs Relative to Battery	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-04-02
3368	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_RQT_003701_022753_0001：SW watch dog	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-04
3367	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 Microcontroller IO	新建	力常 张	2025-03-24	
3366	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 Software Support of ELCOMP NVM Requirements	新建	力常 张	2025-03-24	
3365	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 Software Testing	进行中	力常 张	2025-03-21	
3364	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705504 Microcontroller Initialization	进行中	云浩 汪	2025-03-20	
3362	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705442 Temporal Determinism	进行中	槐 杨	2025-03-17	
3360	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023576 Ensure Output Short Circuit Protection	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3359	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705381 Supervision of Unused Executable Memory	已解决	力常 张	2025-03-17	
3358	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023575 Voltage Range Assignment and Monitoring	进行中	稚媛 黄	2025-03-04	2025-03-31
3357	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023574 NVM Operations and Diagnostic Timing Requirements	反馈	涛 陆	2025-03-04	2025-03-31
3356	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705379 Stack Overflow/Underflow	已解决	力常 张	2025-03-17	
3355	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023573 Software Quality Metrics	进行中	槐 杨	2025-03-04	2025-03-31
3354	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023449 Compliance to Coding Standards	进行中	槐 杨	2025-03-04	2025-03-31
3353	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 Software Design Best Practices	已解决	力常 张	2025-03-17	2025-03-27
3352	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_022849 Integrity of Control Registers Content	进行中	涛 陆	2025-03-04	2025-03-31
3351	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_022845 Input Filtering	进行中	稚媛 黄	2025-03-04	2025-04-02
3350	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_022753 Proper Operation of Software	进行中	稚媛 黄	2025-03-04	2025-03-04
3349	FORD LDM Localization	功能	普通	SWQA文档	进行中	稚媛 黄	2025-03-04	2025-04-02
3347	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0021_0002_0001:HB先开，在开关FTP，HB未恢复；先开FTP，在开HB，关FTP,HB熄灭，未维持打开	Bug-新建	希星 柯	2024-08-15	
3346	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0017_0001_0001/2:CH2有效情况下，开启近光，低于4V才关闭近光，预期低于7V应关闭	Bug-新建	希星 柯	2024-08-13	
3345	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0010_0009：LB Failsafe模式下通道2、3、4设置为LB无输出	Bug-新建	希星 柯	2024-08-12	

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3344	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0010_0008：LB Failsafe模式满足LSD控制的LED不点亮	Bug-新建	希星 柯	2024-08-12	
3342	FORD LDM Localization	Bug	普通	客户反馈当上位机面板中BCM-control中全部设置off，上电后DRL/PL会出现闪的情况	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-03-03	2025-03-10
3332	FORD LDM Localization	Bug	普通	LSSS故障测试	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-02-05	2025-03-14
3327	FORD LDM Localization	Bug	普通	NTC配置降到0，LSSS后面的灯降功率期间会闪	Bug-挂起	盛炜 朱	2025-02-05	2025-02-20
3318	FORD LDM Localization	Bug	普通	模块过温辅助近光灯降功率问题(模块放入温箱)	Bug-新建	凡慧 孔	2025-01-17	2025-03-10
3317	FORD LDM Localization	Bug	普通	NTC短路时，当接PGND时，短路无法报故障，只有当接AGND时，才能报故障	Bug-问题分析	盛炜 朱	2025-01-17	2025-02-06
3311	FORD LDM Localization	Bug	普通	Supplight启动延迟测试	Bug-新建	涛 陆	2025-01-17	2025-01-22
3310	FORD LDM Localization	Bug	普通	DRL/POS启动延时问题	Bug-新建	涛 陆	2025-01-17	2025-01-22
3309	FORD LDM Localization	Bug	普通	TI启动延时	Bug-问题回归验证	娟 高	2025-01-17	2025-02-24
3308	FORD LDM Localization	Bug	普通	LB启动延时超时	Bug-新建	涛 陆	2025-01-17	2025-01-22
3306	FORD LDM Localization	功能	紧急	LB功能安全-电源电压降功率策略变动	已解决	希星 柯	2025-01-16	
3305	FORD LDM Localization	功能	低	Dataset 风扇NTC配置防呆	新建	培源 左	2025-01-16	
3304	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0001_0003_0007：9V上电降功率曲线界定。当前测试9V上电还是按照6V关断曲线，8.5V则按照7V关断曲线	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-01-15	2025-01-22
3303	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0001_0003_0005：恢复功率实测为64%，偏高。要求是20%	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-01-15	2025-01-22
3298	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0001_0003_0001：在HB低压降功率过程中，低压关断后，继续下调电压至5.6V时，LB和HB都亮了。TL时，5.6V仅LB亮了。DRL时，5.6V时DRL/LB都亮了。LB时，以1V幅度从9V往下调，5V时还亮着，比6V时还亮	Bug-问题回归验证	云浩 汪	2025-01-14	2025-02-06
3296	FORD LDM Localization	功能	紧急	MCU复位监测-软件测试注意项	新建	永琪 徐	2025-01-09	
3292	FORD LDM Localization	功能	普通	系统认可测试报告	进行中		2025-03-13	2025-03-31
3291	FORD LDM Localization	功能	普通	系统认可测试规范	进行中		2025-01-07	2025-01-15
3290	FORD LDM Localization	Task	普通	SYS.5系统合格性测试	进行中		2025-01-07	2025-03-31
3289	FORD LDM Localization	功能	普通	系统接口（硬件接口、通讯接口）	进行中		2025-01-03	2025-01-10
3288	FORD LDM Localization	功能	普通	系统规格说明书	进行中		2025-01-03	2025-01-10
3287	FORD LDM Localization	功能	普通	开发验证准则	进行中		2024-12-26	2025-01-06
3286	FORD LDM Localization	功能	普通	需求分析与需求定义	进行中		2024-12-26	2025-01-06
3285	FORD LDM Localization	功能	普通	资源计和沟通计划（角色职责、接口人、沟通计划）	进行中		2024-12-24	2024-12-31
3284	FORD LDM Localization	功能	普通	系统需求分析计划	进行中		2024-12-24	2025-01-06
3283	FORD LDM Localization	Task	普通	SYS.2系统需求分析	进行中		2024-12-24	2025-01-10
3280	FORD LDM Localization	Bug	高	NTC /电源电压/ Buck 降功率时，有LSSS调光的部分，功能闪烁	Bug-新建	盛炜 朱	2025-01-03	2025-01-10
3279	FORD LDM Localization	功能	普通	故障联动-LSD及PWM	新建	槐 杨	2024-12-26	

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3278	FORD LDM Localization	功能	普通	软件合格性测试报告	进行中		2025-03-20	2025-03-31
3277	FORD LDM Localization	功能	普通	软件合格性测试规范	进行中		2025-03-17	2025-03-20
3276	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.6软件合格性测试	进行中		2025-03-17	2025-03-31
3275	FORD LDM Localization	功能	普通	通讯测试报告	进行中		2025-03-17	2025-03-31
3274	FORD LDM Localization	功能	普通	功能测试报告	进行中		2025-03-15	2025-03-31
3273	FORD LDM Localization	功能	普通	软件集成测试报告	进行中		2025-03-15	2025-03-31
3272	FORD LDM Localization	功能	普通	软件集成测试规范及计划	进行中		2025-02-25	2025-03-10
3271	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.5软件集成和集成测试	进行中		2025-02-25	2025-03-31
3270	FORD LDM Localization	功能	普通	软件单元验证报告	进行中		2025-03-17	2025-03-26
3269	FORD LDM Localization	功能	普通	测试覆盖度（测试需求覆盖度、测试覆盖度充分性）	进行中		2025-03-11	2025-03-19
3268	FORD LDM Localization	功能	普通	测试用例生成和挑选（测试用例的选择标准）	进行中		2025-03-11	2025-03-18
3267	FORD LDM Localization	功能	普通	资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划）	进行中		2025-03-10	2025-03-12
3266	FORD LDM Localization	功能	普通	软件单元验证计划	进行中		2025-03-10	2025-03-19
3264	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.4软件单元验证	进行中		2025-03-10	2025-03-26
3263	FORD LDM Localization	功能	普通	评估软件详细设计（迭代计划、移植和更新、可追溯）	进行中		2025-02-17	2025-02-28
3262	FORD LDM Localization	功能	普通	开发软件详细设计，软件单元接口	进行中		2025-02-12	2025-02-28
3261	FORD LDM Localization	功能	普通	资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划）	进行中		2025-02-10	2025-02-24
3260	FORD LDM Localization	功能	普通	软件详细设计和单元构建流程	进行中		2025-02-18	2025-03-07
3259	FORD LDM Localization	功能	普通	软件详细设计说明书	进行中		2025-02-20	2025-03-07
3258	FORD LDM Localization	功能	普通	软件详细设计计划	进行中		2025-02-10	2025-02-28
3257	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.3软件详细设计和单元构建	进行中		2025-02-10	2025-03-07
3256	FORD LDM Localization	功能	普通	软件架构设计说明书	进行中		2025-01-23	2025-02-24
3255	FORD LDM Localization	功能	普通	上位机需求分析拆解	进行中		2025-01-28	2025-02-22
3254	FORD LDM Localization	功能	普通	驱动芯片需求分析拆解	进行中		2025-01-20	2025-02-14
3253	FORD LDM Localization	功能	普通	故障管理需求分析拆解	进行中		2025-01-17	2025-02-08
3252	FORD LDM Localization	功能	普通	rbin，ntc管理分析拆解	进行中		2025-01-13	2025-01-27
3251	FORD LDM Localization	功能	普通	输出信号管理分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3250	FORD LDM Localization	功能	普通	输入信号管理分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3249	FORD LDM Localization	功能	普通	节点管理分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3248	FORD LDM Localization	功能	普通	电源管理需求分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3247	FORD LDM Localization	功能	普通	软件测试验证计划	进行中		2025-01-02	2025-01-11
3246	FORD LDM Localization	功能	普通	软件功能划分	进行中		2024-12-31	2025-01-08

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3245	FORD LDM Localization	功能	普通	资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划）	进行中		2024-12-24	2025-01-02
3244	FORD LDM Localization	功能	普通	软件需求规格说明书	进行中		2025-01-10	2025-02-22
3243	FORD LDM Localization	功能	普通	软件需求分析计划	进行中		2024-12-24	2025-01-11
3242	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.2软件架构设计	进行中		2025-01-23	2025-02-24
3241	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.1软件需求分析	进行中		2024-12-24	2025-02-22
3240	FORD LDM Localization	Task	普通	FORD文档输出	进行中		2024-12-24	2025-04-02
3239	FORD LDM Localization	Bug	普通	dataset配置错误报警信号缺失	Bug-问题解决	盛炜 朱	2024-12-23	2024-12-25
3238	FORD LDM Localization	功能	普通	Dataset PWM下的DRL2功能限制	已解决	培源 左	2024-12-10	
3235	FORD LDM Localization	功能	普通	动画功能配置限制	已解决	培源 左	2024-12-09	
3234	FORD LDM Localization	功能	普通	风扇电压执行逻辑	进行中	云浩 汪	2024-12-09	
3233	FORD LDM Localization	功能	普通	功能点亮电压范围	新建	云浩 汪	2024-12-09	
3232	FORD LDM Localization	功能	普通	RBIN电流无效判断	新建	云浩 汪	2024-12-09	
3231	FORD LDM Localization	功能	普通	RBIN电流无效设定显示	新建	传鹏 胡	2024-12-09	
3230	FORD LDM Localization	功能	普通	RBIN电流无效设定选项	已解决	培源 左	2024-12-09	
3196	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0017_0001_0002：LB 8.1V上电，下调电压，在7V就关闭了	Bug-不是问题	云浩 汪	2024-12-03	2024-12-10
3187	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0038_0001_0101/102：DRL和PWM动画同时触发时，动画时长有误，DRL和DRL2亮灭时间不同步	Bug-问题回归验证	云浩 汪	2024-12-02	2025-01-17
3173	FORD LDM Localization	功能	普通	NTC功能的提示	已解决	培源 左	2024-11-29	
3172	FORD LDM Localization	功能	普通	HB与FOG功能的交互	新建	培源 左	2024-11-29	
3171	FORD LDM Localization	功能	普通	SBL的Dataset限制	已解决	培源 左	2024-11-29	
3168	FORD LDM Localization	功能	普通	电源电压降功率曲线更新	新建	槐 杨	2024-11-29	
3167	FORD LDM Localization	功能	紧急	Open Issue and Track List	新建	斌 徐	2024-11-29	2025-03-19
3165	FORD LDM Localization	功能	普通	NTC选型确认	反馈	鹏亮 钱	2024-11-29	
3164	FORD LDM Localization	功能	普通	MODE1 输出通道配置	新建	培源 左	2024-11-29	
3163	FORD LDM Localization	功能	普通	福特测试模式V003.10 DV PV test item_Proposed	新建	斌 徐	2024-11-29	
3162	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_010_spi communication error 软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-10	2024-12-11
3161	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_010_spi communication error 文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-10	2025-02-25
3160	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_009_KL30 under voltage(<9V)软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-09	2024-12-10
3159	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_009_KL30 under voltage(<9V)文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-09	2025-02-25
3158	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_008_KL30 over voltage(> 16V)软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-06	2024-12-07
3157	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_008_KL30 over voltage(> 16V)文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-06	2025-02-25

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3156	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_007_LDM temperature fault代码软件变更	已解决	希星 柯	2024-12-05	2024-12-06
3155	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_007_LDM temperature fault文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-05	2025-02-25
3154	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-04	2024-12-05
3153	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-04	2025-02-25
3152	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_005_LED_open软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-03	2024-12-04
3151	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_005_LED_open文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-03	2024-12-03
3148	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_004_NTC or RBIN fault:软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-02	2024-12-03
3147	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_004_NTC or RBIN fault:文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-02	2024-12-02
3146	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_003_single or multi LED short:软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-11-29	2024-11-30
3145	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_003_single or multi LED short:文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-11-29	2024-11-29
3141	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0085_0004: SW FMEA	新建	斌 徐		
3140	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0016:TSR_019_Fault recover	新建	希星 柯	2024-12-12	2024-12-12
3139	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0015:TSR_017_Double invers storage	新建	希星 柯	2024-12-11	2024-12-11
3138	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0014:TSR_016_Internal watchdog	已解决	希星 柯	2024-12-07	2024-12-07
3137	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0013:TSR_015_Flash test	已解决	希星 柯	2024-12-07	2024-12-07
3136	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0012:TSR_014_Flash ECC check	已解决	希星 柯	2024-12-08	2024-12-08
3135	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0011:TSR_013_RAM test	已解决	希星 柯	2024-12-08	2024-12-08
3134	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0010:TSR_012_ECC check	已解决	希星 柯	2024-12-07	2024-12-07
3133	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0009:TSR_011_Core test	已解决	希星 柯	2024-12-08	2024-12-08
3132	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0008:TSR_010_spi communication error	新建	斌 徐	2024-12-10	2025-02-25
3131	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0007:TSR_009_KL30 under voltage(<9V)	新建	斌 徐	2024-12-09	2025-02-25
3130	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0006:TSR_008_KL30 over voltage(> 16V)	新建	斌 徐	2024-12-06	2025-02-25
3129	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0005:TSR_007_LDM temperature fault	新建	斌 徐	2024-12-05	2025-02-25
3128	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0004:TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault	新建	斌 徐	2024-12-04	2025-02-25
3127	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0003:TSR_005_LED_open	新建	斌 徐	2024-12-03	2024-12-04
3126	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0002:TSR_004_NTC or RBIN fault	新建	斌 徐	2024-12-02	2024-12-03
3125	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0001:TSR_003_single or multi LED short	新建	斌 徐	2024-11-29	2024-11-30
3123	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0062_0002 : LDM diagnostic with test command——Read EDF2 (5 fault logs)	已解决	云浩 汪	2024-11-27	2025-03-25
3120	FORD LDM Localization	错误	普通	LB Failsafe和正常点灯模式下配置单颗或多颗LED故障检测时，无LED故障时，LB也不能点亮	新建		2024-11-22	2024-11-25
3113	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_3.5_577 —— LSSS调光时，通道单颗/多颗短路故障是否能准确检测	已解决	永琪 徐	2024-11-18	2024-11-22
3103	FORD LDM Localization	Bug	普通	LB冷启动时间超过60ms；接上CANOE，不点灯热启动37ms	Bug-问题回归验证	云浩 汪	2024-11-15	2024-11-17

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3098	FORD LDM Localization	Bug	普通	LB Failsafe模式下mian power 断开重连	Bug-问题回归验证	娟 高	2024-11-15	2025-02-05
3089	FORD LDM Localization	Bug	普通	LIN通讯点灯时，IGN信号为OFF，左侧PL灯的亮灭会被右侧PL的点灯信号影响	Bug-问题回归验证	平平 陈	2024-11-15	2024-11-15
3083	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0001_0003_0007：低电压降功率截止时不自然，灯光连续闪烁后关闭	Bug-问题回归验证	云浩 汪	2024-11-14	2024-12-25
3014	FORD LDM Localization	功能	紧急	Ford_SYSR: NVM数据写入条件	新建	斌 徐	2024-11-04	2025-03-31
3012	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0079_0003:Software self-test function	新建	希星 柯	2024-11-01	2025-03-31
2976	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_09:电压突变工况_软件策略描述	新建	浩然 庞	2024-10-31	2024-10-31
2964	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045: PV 电源电压与输出电流(客户11月20日有更新,暂未解析)	新建	世樑 董	2024-10-31	2025-03-03
2953	FORD LDM Localization	功能	立刻	Ford_SWER_0085_0003: 数据CRC校验	已解决	希星 柯	2024-10-30	2024-12-30
2910	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0079_0002:Self-Test Command Frame Signal define	新建	希星 柯	2024-10-29	2025-03-31
2909	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0079_0001:Self Test command Frame	新建	希星 柯	2024-10-29	2025-03-31
2848	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0070_0003：How the Vehicle Operation Load Sequencing command is applied	进行中	盛炜 朱	2024-10-29	2025-03-31
2845	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0070_0002：The Vehicle Operation Load Sequencing command and functional correspondence	进行中	盛炜 朱	2024-10-29	2025-03-31
2835	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0070_0001：VO_Load_Seq 0x07	反馈	盛炜 朱	2024-10-29	2025-03-04
2817	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0080_0003:Self-Test “ Cycle all ” 不报故障	新建	希星 柯	2024-10-29	2025-03-31
2814	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0080_0002:Self-Test “ CycleAll ” 指令LDM响应内容	新建	希星 柯	2024-10-29	2025-03-31
2802	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0080_0001:Self-Test “ CycleAll ” Action time	新建	希星 柯	2024-10-29	2025-03-31
2767	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0085_0002: Software test -SSR	反馈	槐 杨	2024-11-01	2024-12-30
2766	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0085_0001: APP-SSR	反馈	盛炜 朱	2024-11-29	2025-02-25
2606	FORD LDM Localization	功能	立刻	Ford_SYSR：FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety	进行中	涛 陆	2024-10-30	2025-02-25
2601	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR：FS_REQ0080_V2 LDM Self-Test Description	新建	永琪 徐	2024-10-29	2025-03-31
2600	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR：FS_REQ0079_V2 Self-Test Frame	新建	永琪 徐	2024-10-29	2025-03-31
2591	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR：FS_REQ0070_V2 BCM EEL VO Load Sequencing	新建	永琪 徐	2024-10-29	2025-03-31
2513	FORD LDM Localization	Bug	普通	单元测试测试问题反馈	Bug-问题回归验证	槐 杨	2024-10-23	2025-01-07
2510	FORD LDM Localization	Task	高	Ford_Fusa: function Safety SSR	进行中	盛炜 朱	2024-10-22	2024-10-30
2501	GM MLD MINI	Bug	高	GM_C223 SAE UP尾灯_REV011_turn、stop1、tail1 上电后CANH、CANL、CANH&CANL开路和短路故障不能一灭全灭	Bug-新建	康 王	2023-12-19	2023-12-20
2500	GM MLD MINI	Bug	普通	GM_C223 SAE UP尾灯_REV011_turn、stop1、tail1 RX节点故障时不能一灭全灭	Bug-新建	康 王	2023-12-19	2023-12-20
2498	GM MLD MINI	Task	普通	GM_C223 SAE UP尾灯REV011测试用例编写	已解决	畅 陶	2023-12-18	2023-12-19
2494	GM MLD TI Standard	Task	普通	FW_MLD_TI_B223-UP:在SW0000493.A019.0版本上的系统全功能测试	进行中	立 徐	2023-12-19	2023-12-25
2493	GM MLD TI Standard	Release	普通	B223 UP & Base 转向灯N-1策略修正	新建	一鸣 赵	2023-12-19	2023-12-25

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2489	GM MLD MINI	Task	普通	GM_BT1CG格栅灯AT4_REV001_全功能测试	进行中	畅 陶	2023-12-22	2023-12-29
2488	GM MLD MINI	Task	高	GM_C223尾灯SAE UP_REV011_功能测试	进行中	畅 陶	2023-12-18	2023-12-20
2479	GM MLD MINI	Bug	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP：TURN灯在高低温环境下，在电压7.5V上升至9V到4.5V上升到9V时间段均无法正常复位。	Bug-新建	康 王	2023-12-15	2023-12-22
2478	GM MLD MINI	Bug	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP：TURN逻辑线上电报警延迟为63ms,下电报警延迟为50ms，其中上电延迟超理论要求的50ms	Bug-新建	康 王	2023-12-15	2023-12-22
2477	GM MLD MINI	Bug	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP:DRL/PL和TURN同时上逻辑时，将TURN的单颗LED灯熄灭，对应DRL/PL未亮起//开发解释：MINI此项目未做要求，interface并未要求DRL/PL一定要亮起	Bug-新建	康 王	2023-12-15	2023-12-22
2476	GM MLD MINI	Bug	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP无论动画20%/40%/60%/80%上逻辑时，用LB/HB/DRL/PL/TURN打断时再去对应的逻辑LB/HB/DRL/PL/TURN，发现风扇还在吹（逻辑灯灭），这时必须关断动画输出，风扇才会停止	Bug-新建	康 王	2023-12-15	2023-12-22
2350	VW 尾灯平台件	Bug	普通	VW336 E14失效	Bug-新建	凯 陈	2023-12-04	2023-12-10
2349	VW 尾灯平台件	Bug	普通	VW336 E26电性能失效	Bug-新建	苗 郝	2023-12-04	2023-12-10
2331	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - Lighting logic Processing	进行中	华 张	2023-12-25	2023-12-29
2330	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - Input Signal Processing	进行中	华 张	2023-12-18	2023-12-22
2329	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - Software Application layer	进行中	华 张	2023-12-18	2023-12-29
2327	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - TPS929160 driver	进行中	伟刚 乔	2023-12-04	2023-12-29
2314	GM MLD MINI	Task	普通	客户反馈实车L234格栅灯白天夜间送宾动画不显示，迎宾动画正常	进行中	一鸣 赵	2023-12-01	
2298	VW 尾灯平台件	Bug	普通	S13版本单接66节点诊断无响应	Bug-新建	凯 陈	2023-11-30	2023-12-07
2297	VW 尾灯平台件	Bug	普通	台架B0问题BUG修复	Bug-新建	凯 陈	2023-11-30	2023-12-07
2283	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_D2UG-2-UP:在SW0002093.A000.B版本上的系统测试	进行中		2023-11-29	2023-12-22
2280	GM MLD MINI	Task	普通	GM_BT1CC格栅灯_REV012_客户反馈NTC低温降功率(-40 -30)时，灯熄灭，问题验证	进行中	嘉运 周	2023-11-28	2023-11-29
2269	GM MLD TI Standard	Task	普通	TPS92520 高温 降功率曲线 更新 C233	进行中		2023-11-27	
2268	GM MLD TI Standard	Task	普通	TPS92520 高温 降功率曲线 更新 R233	进行中		2023-11-27	
2267	GM MLD TI Standard	Task	普通	TPS92520 高温 降功率曲线 更新 S233	进行中		2023-11-27	
2266	GM MLD TI Standard	Task	普通	TPS92520 高温 降功率曲线 更新 T1XC LD	进行中		2023-11-27	
2254	小米MX11尾灯	Task	普通	E3阶段 开发功能上位机增加读取软件版本号功能	进行中	德会 郑	2023-12-18	2023-12-22
2192	GM MLD TI Standard	Task	普通	FW_MLD_TI_B223 UP: 在SW0000493.A019.0版本的系统测试功能	进行中	嘉运 周	2023-11-23	2023-11-29
2179	小米MX11尾灯	Task	普通	E3阶段 功能上位机增加诊断功能	进行中	德会 郑	2023-12-11	2023-12-15
2152	GM MLD TI Standard	Bug	普通	MLD TI_B223-UP:TURN与PL同时上逻辑，对应TURN的RX无论上电前后开路，对应PL不能亮起,APL一直常亮	Bug-新建	嘉运 周	2023-11-21	2023-11-28
2151	GM MLD TI Standard	Bug	普通	FW_MLD TI_B223-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的TX无论上电前/后开路,对应DRL能亮起，但是APL不亮	Bug-新建	嘉运 周	2023-11-21	
2150	GM MLD TI Standard	Bug	普通	FW_MLD TI_B223-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的RX无论上电前/后开路，对应DRL和APL都不能亮起；	Bug-新建	嘉运 周	2023-11-21	2023-11-28

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2149	GM MLD TI Standard	Bug	普通	FW_MLD TI_B223-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的输出通道正（LED+）开路，对应DRL能亮起，但是APL未亮	Bug-新建	嘉运 周	2023-11-21	2023-11-28
2148	GM MLD TI Standard	Bug	普通	FW_MLD TI_B223-UP:TURN对应CANH/CANL/5V/LED+&LED-开路/TPS开关节点短路以及LED+&LED-短路/TX或RX开路，对应turn熄灭，但是不报警	Bug-新建	嘉运 周	2023-11-21	2023-11-28
2147	GM MLD TI Standard	Bug	普通	FW_MLD TI_B223-UP:DRL/PL对应TX或者RX无论上电前/后开路，对应DRL/PL灯灭，但是APL都不灭	Bug-新建	嘉运 周	2023-11-21	2023-11-28
2142	GM MLD TI Standard	Bug	普通	FW_MLD TI_B223-UP:DRL/PL对应LED+/LED-开路/短路/CANH/CANL/5V开路对应DRL/PL全灭，但是其中LED-开路、LED+&LED-同时开路、CANH/CANL/5V分别开路对应的DRL/PL灭但是APL不会灭	Bug-新建	嘉运 周	2023-11-21	2023-11-28
2141	GM MLD TI Standard	Bug	普通	FW_MLD TI_B223-UP:TURN对应RBIN开路/短路故障后模块上电且上逻辑TURN后对应灯熄灭，但是并未报警	Bug-新建	嘉运 周	2023-11-21	2023-11-28
2140	GM MLD TI Standard	Bug	普通	FW_MLD TI_B223-UP:20%/40%时，APL要比LB提前89ms结束灯亮，预期要求是同时熄灭	Bug-新建	嘉运 周	2023-11-21	2023-11-28
2138	GM MLD TI Standard	Bug	普通	FW_MLD TI_B223-UP:60%/80%时，APL动画中间0段时长62ms(理论：15ms)，误差47ms,其中APL占空比（除100%）整体有误差（要求10%实测15%,20%段实测28%），误差基本在5%~8%；	Bug-新建	嘉运 周	2023-11-21	2023-11-28
2137	GM MLD TI Standard	Bug	普通	FW_MLD TI_B223-U:40%时，对应LB时长5261.3ms（理论：5205ms），误差56.3ms；APL动画时长5174ms(理论：5205ms)，误差31ms,其中APL占空比（除100%）占空比整体有误差（最后要求10%实测14.8%），误差3%~5%；（如右图）；对应DRL LED1总时长2926ms（理论2880ms）误差46ms，DRL LED7首段亮灯时长882ms(理论：840ms)误差42ms,总时长3954ms（理论：3900ms）,误差54ms,DRL12情况与DRL7	Bug-新建	嘉运 周	2023-11-21	2023-11-28
2136	GM MLD TI Standard	Bug	普通	FW_MLD TI_B223-UP:20%时，对应LB时长5203.8ms(理论：5175ms),APL动画时长5113mss(理论：5175ms),APL动画误差62ms左右；其中APL（除100%部分）占空比整体有误差，误差3%~5%；	Bug-新建	嘉运 周	2023-11-21	2023-11-28
2133	GM MLD TI Standard	Bug	普通	FW_MLD TI_B223-UP:20%/40%动画与LB同时上逻辑，去掉LB时，动画开始运行时对应FAN均是OFF（interface要求保持上一个状态（LB亮时，对应FAN运行），这点需再明确）	Bug-新建	嘉运 周	2023-11-21	2023-11-28
2131	GM MLD TI Standard	Bug	普通	FW_MLD TI_B223-UP:20%/40%/60%/80%动画（所有动画均有LB参与）时对应FAN是否工作，interface未明确说明（当前实际测试FAN均是OFF状态）	Bug-新建	嘉运 周	2023-11-21	2023-11-28
2130	GM MLD TI Standard	Bug	普通	FW_MLD TI_B223-UP:DRL逻辑输入要求90%~100%对应灯亮，但是DRL实际输入测试范围95%~100%对应DRL灯才亮。且在逻辑输入10%~100%时，APL灯都亮与实际DRL/PL亮灯范围不匹配	Bug-问题解决	嘉运 周	2023-11-21	2023-12-01
2119	VW 尾灯平台件	错误	普通	VW_生成bin、hex文件增加CRC校验	已解决	志伟 蒋	2023-11-22	2023-11-27
2093	GM MLD MINI	Task	普通	GM MLD MINI：L234尾灯 实车故障分析	进行中	淑莉 翟	2023-11-17	2023-11-21
2053	GM MLD TI Standard	Task	普通	FW_MLD_TI_B223: 在SW0000493.AX18.3版本的系统测试功能	进行中	静 吴	2023-11-15	2023-12-01
2050	GM MLD MINI	功能	普通	TIUG尾灯REV016，Interface需求更新	新建	小明 彭	2023-11-14	2023-11-21
2010	GM MLD TI Standard	Task	普通	TPS92520 高温 降功率曲线 更新	进行中	嘉运 周	2023-11-27	
2007	GM MLD TI Standard	Task	普通	SW0001035_A010.5 更改点测试验证	进行中	嘉运 周	2023-11-10	2023-11-20
2000	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加NRC22条件判定用例	进行中	德会 郑	2023-12-29	2023-12-30
1999	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加IOControl测试	进行中	德会 郑	2023-12-27	2023-12-28

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1998	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加DTC测试用例	进行中	德会 郑	2023-12-25	2023-12-27
1996	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加app功能安全FSR用例	进行中	德会 郑	2023-12-25	2023-12-29
1995	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加故障管理功能	进行中	德会 郑	2023-12-25	2023-12-29
1994	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加通道电流和点空比测试用例	进行中	德会 郑	2023-12-25	2023-12-29
1993	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加基础点灯优先级用例	进行中	德会 郑	2023-12-11	2023-12-15
1992	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加基础点灯功能用例	进行中	德会 郑	2023-12-18	2023-12-22
1991	小米MX11尾灯	Task	普通	E4阶段 功能测试用例编写	进行中	德会 郑	2023-12-11	2023-12-30
1990	小米MX11尾灯	Task	普通	E3阶段 功能上位机增加segmet单颗点亮LED功能	进行中	德会 郑	2023-12-18	2023-12-22
1986	小米MX11尾灯	Task	普通	E3阶段 开发功能上位机	进行中	德会 郑	2023-11-13	2023-12-22
1895	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM(E4): E4阶段交样	进行中	华 张	2023-12-31	2024-03-31
1893	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM(E3): CAN & CAN FD communication function development	进行中	欢欢 周	2023-11-01	2023-11-08
1891	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM(E3): AUTOSAR NM function development	进行中	华 张	2023-11-01	2023-11-03
1890	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM(E3): Diagnostic function development	进行中	欢欢 周	2023-11-01	2023-11-10
1889	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM(E3): 第二轮光学样件评审	进行中	华 张	2023-11-06	2023-12-29
1888	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM(E3): E3阶段交样	进行中	华 张	2023-10-23	2023-12-29
1885	GM MLD MINI	Bug	普通	E2LB-2头灯REV10系统测试问题	Bug-问题回归验证	康 王	2023-11-20	2023-12-14
1870	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - Diagnostics Services	进行中	欢欢 周	2023-11-01	2023-11-10
1868	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - AUTOSAR NM	进行中	华 张	2023-11-01	2023-11-03
1867	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - Diagnostics Communication	进行中	欢欢 周	2023-11-01	2023-11-08
1865	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - CAN & CAN FD communication	进行中	欢欢 周	2023-11-01	2023-11-08
1833	TOYOTA FLD 19Fver3	支持	普通	FLD_HWER: Hardware Block diagram-System Block diagram Q&A	新建	世民 王	2023-10-27	2023-10-28
1810	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Intergration Test - Debugging A Samples's function	进行中	德乐 秦	2024-01-17	2024-01-24
1809	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Intergration Test - Merge application layer code	进行中	德乐 秦	2024-01-05	2024-01-19
1808	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Intergration Test - Merge middle layer code	进行中	德乐 秦	2023-12-29	2024-01-12
1807	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Intergration Test - MCU (Debugging with PCB board)	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2024-01-05
1806	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Intergration Test - MCU (Debugging with demo board)	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-22
1805	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Intergration Test - Software Integration	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2024-01-24
1804	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Runtime Deubbing	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1803	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Review	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1802	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Intergration	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1801	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU DMA	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1800	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU EEPROM	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1799	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Flash	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1798	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Interrupts	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1797	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU working mode	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1796	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Timer	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1795	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Watch dog	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1794	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU UART	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1793	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU SPI	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1792	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU PWM	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1791	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU ADC	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1790	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU GPIO	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1789	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Port	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1788	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU clock	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1787	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-13
1786	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Runtime Deubbing	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1785	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Intergration	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1784	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Review	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1783	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Enviroment signal processing	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1782	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - FAN Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1781	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (DAC) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1780	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (LIN) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1779	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - TRSP Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1778	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - HSSS LSSS Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1777	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Matrix Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1776	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Buck Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1775	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Boost Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1774	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - EEPROM abstraction	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1773	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - EEPROM abstraction	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1772	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Animation	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1771	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Board protection	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1770	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1769	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - LIN Stack	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-08
1768	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - CAN FD Stack	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-08

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1767	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Middle layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-29
1766	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application code review	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-27
1765	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application integration	进行中	德乐 秦	2023-12-16	2023-12-22
1764	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Run Time Debugging	进行中	德乐 秦	2023-12-16	2023-12-22
1763	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Test Api	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-15
1762	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Configuration Management	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-15
1761	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - System Management	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1760	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Action	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1759	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Monitor	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1758	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Lighting logic Processing	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1757	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Derating	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1756	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Input Signal Processing	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1755	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Application layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-27
1754	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - DFEMA	进行中	德乐 秦	2023-11-20	2023-12-09
1753	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Diagnostic Table	进行中	德乐 秦	2023-11-20	2023-11-30
1752	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boot loader	进行中	德乐 秦	2023-11-20	2023-11-30
1751	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU DMA	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1750	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU EEPROM	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1749	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Flash	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1748	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Interrupts	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1747	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Working mode	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1746	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Timer	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1745	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Watch dog	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1744	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU UART	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1743	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU SPI	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1742	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU PWM	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1741	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU ADC	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1740	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU GPIO	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1739	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Port	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1738	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Clock	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1737	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Low Layer Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-27
1736	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Enviroment Signal Processing	进行中	德乐 秦	2023-12-07	2023-12-09

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1735	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - FAN Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1734	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (DAC) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1733	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (LIN) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1732	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - TRSP Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-30	2023-12-03
1731	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - HSSS LSSS Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-30	2023-12-03
1730	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - matrix Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-12-03
1729	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Buck Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1728	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boost Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1727	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Animation	进行中	德乐 秦	2023-11-12	2023-11-14
1726	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Animation	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-27
1725	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Board Protection	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-27
1724	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - RBIN	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1723	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1722	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - LIN stack	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1721	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - CAN FD stack	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1720	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Middle Layer Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-12-09
1719	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Test API	进行中	德乐 秦	2023-11-26	2023-11-29
1718	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Configuration Management	进行中	德乐 秦	2023-11-26	2023-11-29
1717	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - System Management	进行中	德乐 秦	2023-11-26	2023-11-29
1716	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Fault Action	进行中	德乐 秦	2023-11-21	2023-11-25
1715	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Fault Monitor	进行中	德乐 秦	2023-11-21	2023-11-25
1714	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - lighting logic processing	进行中	德乐 秦	2023-11-21	2023-11-25
1713	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Detating	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-22
1712	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Inputs Signal processing	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1711	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Application Layer Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-29
1710	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-12-09
1709	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Block Diagram	进行中	德乐 秦	2023-11-15	2023-11-18
1708	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DRBFM	进行中	德乐 秦	2023-11-17	2023-11-25
1707	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DFEMA	进行中	德乐 秦	2023-11-15	2023-11-22
1706	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Board Protection	进行中	德乐 秦	2023-11-12	2023-11-14
1705	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Network Management	进行中	德乐 秦	2023-11-12	2023-11-14
1704	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Wake Up and Sleep	进行中	德乐 秦	2023-11-09	2023-11-11

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1703	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Buck (Reserved)	进行中	德乐 秦	2023-11-09	2023-11-11
1702	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - HSSS LSSS	进行中	德乐 秦	2023-11-09	2023-11-11
1701	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - FAN Control	进行中	德乐 秦	2023-11-06	2023-11-08
1700	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - SHL (Direct Motor) DAC Control	进行中	德乐 秦	2023-11-06	2023-11-08
1699	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - TRSP	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1698	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RLD/Cleaner	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1697	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RBIN	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1696	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1695	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Diagnostic Table	进行中	德乐 秦	2023-10-31	2023-11-02
1694	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Left Right Detection	进行中	德乐 秦	2023-10-31	2023-11-02
1693	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Motor (LIN) Control Strategy	进行中	德乐 秦	2023-10-28	2023-10-30
1692	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - LIN communication	进行中	德乐 秦	2023-10-28	2023-10-30
1691	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - CAN FD communication	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-10-27
1690	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Boot loader	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-10-27
1689	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Lighting Function	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-10-27
1688	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWER: hardware DRBFM	进行中	平 陈	2023-10-25	2023-10-30
1687	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWER: hardware DFMEA	进行中	平 陈	2023-10-25	2023-10-30
1683	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Hardware and Software debugging	进行中	平 陈	2023-12-24	2024-01-05
1682	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Hardware Board Test	进行中	平 陈	2023-12-16	2023-12-23
1681	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Prepare board test case	进行中	平 陈	2023-12-01	2023-12-15
1680	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Prepare connector and wire harness	进行中	平 陈	2023-12-01	2023-12-15
1679	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: A sample hardware module prepare	进行中	平 陈	2023-12-12	2023-12-15
1678	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: PCB Manufacture	进行中	平 陈	2023-12-03	2023-12-11
1677	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: PCB Layout Upgrade	进行中	平 陈	2023-12-01	2023-12-02
1676	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: PCB Layout Review	进行中	平 陈	2023-11-30	2023-11-30
1675	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: PCB Layout	进行中	平 陈	2023-11-20	2023-11-29
1674	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Prepare hardware interface documents	进行中	平 陈	2023-11-20	2023-11-24
1673	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Hardware schematic upgrade	进行中	平 陈	2023-11-18	2023-11-19
1672	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Hardware schematic Review	进行中	平 陈	2023-11-17	2023-11-17
1671	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - SPI	进行中	平 陈	2023-11-14	2023-11-16
1670	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - PWM	进行中	平 陈	2023-11-14	2023-11-16
1669	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - GPIO and ADC	进行中	平 陈	2023-11-14	2023-11-16

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1668	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - MCU Topology	进行中	平 陈	2023-11-14	2023-11-16
1667	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - TRSP Control	进行中	平 陈	2023-11-12	2023-11-13
1666	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Reserved buck channel	进行中	平 陈	2023-11-12	2023-11-13
1665	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - DAC	进行中	平 陈	2023-11-12	2023-11-13
1664	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - FAN	进行中	平 陈	2023-11-12	2023-11-13
1663	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Output Circuits	进行中	平 陈	2023-11-12	2023-11-13
1662	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - CAN FD Communication	进行中	平 陈	2023-11-09	2023-11-11
1661	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - UART CAN Communication	进行中	平 陈	2023-11-09	2023-11-11
1660	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - LIN Communication	进行中	平 陈	2023-11-09	2023-11-11
1659	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Communication	进行中	平 陈	2023-11-09	2023-11-11
1658	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - board temperature detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1657	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Buck output voltage detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1656	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Power Signals detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1655	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - HSSS/LSSS Signal detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1654	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - LB signal detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1653	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Enviroment Signals detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1652	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - LSSS	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1651	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - HSSS	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1650	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Buck	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1649	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Boost	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1648	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Power Topology	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1647	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Input Circuits	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1646	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - TNLS Hard	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1645	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - PWM input Detection	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1644	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Left Right detection	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1643	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - RBIN NTC	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1642	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - HEDL HLC	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1641	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - RLD1 and RLD2	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1639	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - TNS Signal detection	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1638	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - CAN SBC	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1637	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Power input	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-01
1636	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWER : Hardware Block diagram Review	进行中	平 陈	2023-10-28	2023-10-30

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1635	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWER : Hardware Block diagram	进行中	平 陈	2023-10-27	2023-10-28
1625	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD Release FLD_H000.1_A001.00.00	进行中	世民 王	2024-01-25	2024-01-30
1624	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD System Test	进行中	世民 王	2024-01-22	2024-01-30
1623	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1622	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEU: Software Unit Test	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1621	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_MECD: Mechanical Detail Design	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-11-13
1620	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2024-01-24
1619	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Hardware Detail Design	进行中	平 陈	2023-10-31	2024-01-05
1616	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD Detail Design	进行中	慧浩 川端	2023-09-01	2024-01-24
1613	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SYSA: System Achitecture Design	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-11-13
1612	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design	进行中	德乐 秦	2023-11-15	2023-12-09
1611	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWEA: Hardware Achitecture Design	进行中	平 陈	2023-09-01	2023-11-13
1610	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD System Architecture Design	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-12-09
1609	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SYSTR: System Test Requirement Analysis	进行中	世民 王	2023-10-24	
1608	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWETR: Software Test Requirement Analysis	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1607	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_MECR: Mechanical Requirement Analysis	进行中	世民 王	2023-10-24	
1606	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-11-25
1605	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWER: Hardware Requirement Analysis	进行中	平 陈	2023-10-25	2023-10-30
1604	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD System Requirement Analysis	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-11-25
1529	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11 E3阶段第一次交样测试	进行中	德会 郑	2023-11-06	2023-11-10
1485	VW 尾灯平台件	Task	普通	lin协议栈配置修改	已解决	凯 陈	2023-10-17	2023-10-18
1482	VW 尾灯平台件	Task	普通	软件架构调整，拆分为独立节点软件	已解决	凯 陈	2023-10-16	2023-10-20
1481	VW 尾灯平台件	Release	普通	VW336_A013	已解决	凯 陈	2023-10-16	2023-10-20
590	GM MLD TI Standard	支持	普通	92664底层驱动更新计划	新建	涛 陆	2023-03-02	2023-03-08