

问题

| #    | 项目                 | 跟踪   | 优先级 | 主题                                                                             | 状态  | 指派给  | 开始日期       | 计划完成日期     |
|------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|
| 1810 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEI: Software Intergration Test - Debugging A Samples's function          | 进行中 | 德乐 秦 | 2024-01-17 | 2024-01-24 |
| 1809 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEI: Software Intergration Test - Merge application layer code            | 进行中 | 德乐 秦 | 2024-01-05 | 2024-01-19 |
| 1808 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEI: Software Intergration Test - Merge middle layer code                 | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
| 1807 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEI: Software Intergration Test - MCU (Debugging with PCB board)          | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-23 | 2024-01-05 |
| 1806 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEI: Software Intergration Test - MCU (Debugging with demo board)         | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-14 | 2023-12-22 |
| 1805 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEI: Software Intergration Test - Software Integration                    | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-14 | 2024-01-24 |
| 1804 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Runtime Deubbing    | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-06 | 2023-12-13 |
| 1803 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Review              | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-06 | 2023-12-13 |
| 1802 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Intergration        | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-06 | 2023-12-13 |
| 1801 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - MCU DMA                                     | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-02 | 2023-12-05 |
| 1800 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - MCU EEPROM                                  | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-02 | 2023-12-05 |
| 1799 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Flash                                   | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-02 | 2023-12-05 |
| 1798 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Interrupts                              | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-02 | 2023-12-05 |
| 1797 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - MCU working mode                            | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-29 | 2023-12-01 |
| 1796 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Timer                                   | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-29 | 2023-12-01 |
| 1795 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Watch dog                               | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-29 | 2023-12-01 |
| 1794 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - MCU UART                                    | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-25 | 2023-11-28 |
| 1793 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - MCU SPI                                     | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-25 | 2023-11-28 |
| 1792 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - MCU PWM                                     | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-25 | 2023-11-28 |
| 1791 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - MCU ADC                                     | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-24 | 2023-11-26 |
| 1790 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - MCU GPIO                                    | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-24 | 2023-11-26 |
| 1789 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Port                                    | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-24 | 2023-11-26 |
| 1788 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - MCU clock                                   | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-24 | 2023-11-26 |
| 1787 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer                          | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-24 | 2023-12-13 |
| 1786 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Runtime Deubbing | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-23 | 2023-12-29 |
| 1785 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Intergration     | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-23 | 2023-12-29 |
| 1784 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Review           | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-23 | 2023-12-29 |
| 1783 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Enviroment signal processing                | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-18 | 2023-12-22 |
| 1782 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - FAN Driver                                  | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-18 | 2023-12-22 |
| 1781 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (DAC) Driver                          | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-18 | 2023-12-22 |
| 1780 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (LIN) Driver                          | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-18 | 2023-12-22 |

| #    | 项目                 | 跟踪   | 优先级 | 主题                                                           | 状态  | 指派给  | 开始日期       | 计划完成日期     |
|------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|
| 1779 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - TRSP Driver               | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-14 | 2023-12-17 |
| 1778 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - HSSS LSSS Driver          | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-14 | 2023-12-17 |
| 1777 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Matrix Driver             | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-14 | 2023-12-17 |
| 1776 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Buck Driver               | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-09 | 2023-12-13 |
| 1775 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Boost Driver              | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-09 | 2023-12-13 |
| 1774 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - EEPROM abstraction   | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-28 | 2023-11-30 |
| 1773 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - EEPROM abstraction        | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-09 | 2023-12-13 |
| 1772 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Animation                 | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-04 | 2023-12-08 |
| 1771 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Board protection          | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-04 | 2023-12-08 |
| 1770 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - NTC derating              | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-04 | 2023-12-08 |
| 1769 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - LIN Stack                 | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-24 | 2023-12-08 |
| 1768 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - CAN FD Stack              | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-24 | 2023-12-08 |
| 1767 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Middle layer      | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-24 | 2023-12-29 |
| 1766 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - application code review   | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-23 | 2023-12-27 |
| 1765 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - application integration   | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-16 | 2023-12-22 |
| 1764 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Run Time Debugging        | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-16 | 2023-12-22 |
| 1763 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Test Api                  | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-09 | 2023-12-15 |
| 1762 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Configuration Management  | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-09 | 2023-12-15 |
| 1761 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - System Management         | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-01 | 2023-12-08 |
| 1760 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Action              | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-01 | 2023-12-08 |
| 1759 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Monitor             | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-01 | 2023-12-08 |
| 1758 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Lighting logic Processing | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-24 | 2023-11-30 |
| 1757 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Derating                  | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-24 | 2023-11-30 |
| 1756 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Input Signal Processing   | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-24 | 2023-11-30 |
| 1755 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Application layer | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-24 | 2023-12-27 |
| 1754 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - DFEMA                | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-20 | 2023-12-09 |
| 1753 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Diagnostic Table     | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-20 | 2023-11-30 |
| 1752 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boot loader          | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-20 | 2023-11-30 |
| 1751 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU DMA              | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-25 | 2023-11-27 |
| 1750 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU EEPROM           | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-25 | 2023-11-27 |
| 1749 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Flash            | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-25 | 2023-11-27 |
| 1748 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Interrupts       | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-25 | 2023-11-27 |
| 1747 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Working mode     | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-25 | 2023-11-27 |

| #    | 项目                 | 跟踪   | 优先级 | 主题                                                                       | 状态  | 指派给  | 开始日期       | 计划完成日期     |
|------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|
| 1746 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Timer                        | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-22 | 2023-11-24 |
| 1745 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Watch dog                    | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-22 | 2023-11-24 |
| 1744 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU UART                         | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-22 | 2023-11-24 |
| 1743 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU SPI                          | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-22 | 2023-11-24 |
| 1742 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU PWM                          | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-19 | 2023-11-21 |
| 1741 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU ADC                          | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-19 | 2023-11-21 |
| 1740 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU GPIO                         | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-19 | 2023-11-21 |
| 1739 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Port                         | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-19 | 2023-11-21 |
| 1738 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Clock                        | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-19 | 2023-11-21 |
| 1737 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Low Layer Components    | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-19 | 2023-11-27 |
| 1736 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Enviroment Signal Processing     | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-07 | 2023-12-09 |
| 1735 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - FAN Driver                       | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-04 | 2023-12-06 |
| 1734 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (DAC) Driver               | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-04 | 2023-12-06 |
| 1733 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (LIN) Driver               | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-12-04 | 2023-12-06 |
| 1732 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - TRSP Driver                      | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-30 | 2023-12-03 |
| 1731 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - HSSS LSSS Driver                 | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-30 | 2023-12-03 |
| 1730 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - matrix Driver                    | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-28 | 2023-12-03 |
| 1729 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Buck Driver                      | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-28 | 2023-11-30 |
| 1728 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boost Driver                     | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-28 | 2023-11-30 |
| 1727 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Animation                      | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-12 | 2023-11-14 |
| 1726 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Animation                        | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-24 | 2023-11-27 |
| 1725 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Board Protection                 | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-24 | 2023-11-27 |
| 1724 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - RBIN                             | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-19 | 2023-11-23 |
| 1723 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - NTC derating                     | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-19 | 2023-11-23 |
| 1722 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - LIN stack                        | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-19 | 2023-11-23 |
| 1721 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - CAN FD stack                     | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-19 | 2023-11-23 |
| 1720 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Middle Layer Components | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-19 | 2023-12-09 |
| 1719 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Test API                         | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-26 | 2023-11-29 |
| 1718 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Configuration Management         | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-26 | 2023-11-29 |
| 1717 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - System Management                | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-26 | 2023-11-29 |
| 1716 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Fault Action                     | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-21 | 2023-11-25 |
| 1715 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Fault Monitor                    | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-21 | 2023-11-25 |
| 1714 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - lighting logic processing        | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-21 | 2023-11-25 |

| #    | 项目                 | 跟踪   | 优先级 | 主题                                                                            | 状态  | 指派给  | 开始日期       | 计划完成日期     |
|------|--------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|
| 1713 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Detating                              | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-19 | 2023-11-22 |
| 1712 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Inputs Signal processing              | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-19 | 2023-11-23 |
| 1711 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Application Layer Components | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-19 | 2023-11-29 |
| 1710 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Components                   | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-19 | 2023-12-09 |
| 1709 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Block Diagram                         | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-15 | 2023-11-18 |
| 1708 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DRBFM                               | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-17 | 2023-11-25 |
| 1707 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DFEMA                               | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-15 | 2023-11-22 |
| 1706 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Board Protection                    | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-12 | 2023-11-14 |
| 1705 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Network Management                  | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-12 | 2023-11-14 |
| 1704 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Wake Up and Sleep                   | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-09 | 2023-11-11 |
| 1703 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Buck (Reserved)                     | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-09 | 2023-11-11 |
| 1702 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - HSSS LSSS                           | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-09 | 2023-11-11 |
| 1701 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - FAN Control                         | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-06 | 2023-11-08 |
| 1700 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - SHL (Direct Motor) DAC Control      | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-06 | 2023-11-08 |
| 1699 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - TRSP                                | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-03 | 2023-11-05 |
| 1698 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RLD/Cleaner                         | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-03 | 2023-11-05 |
| 1697 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RBIN                                | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-03 | 2023-11-05 |
| 1696 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - NTC derating                        | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-03 | 2023-11-05 |
| 1695 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Diagnostic Table                    | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-10-31 | 2023-11-02 |
| 1694 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Left Right Detection                | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-10-31 | 2023-11-02 |
| 1693 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Motor (LIN) Control Strategy        | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-10-28 | 2023-10-30 |
| 1692 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - LIN communication                   | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-10-28 | 2023-10-30 |
| 1691 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - CAN FD communication                | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-10-25 | 2023-10-27 |
| 1690 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Boot loader                         | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-10-25 | 2023-10-27 |
| 1689 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Lighting Function                   | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-10-25 | 2023-10-27 |
| 1620 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWED: Software Detail Design                                              | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-24 | 2024-01-24 |
| 1612 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWEA: Software Achitecture Design                                         | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-11-15 | 2023-12-09 |
| 1606 | TOYOTA FLD 19Fver3 | Task | 普通  | FLD_SWER: Software Requirement Analysis                                       | 进行中 | 德乐 秦 | 2023-10-25 | 2023-11-25 |