

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2056	GM MLD TI Standard	Task	普通	FW_MLD_TI_B223-BASE: 在SW0000493.AX18.3版本的系统测试功能	已关闭	文静 汪	2023-11-15	2023-11-21
1823	GM MLD TI Standard	Task	普通	FW_MLD_TI_T1UC_SAE-UP:在SW0001035.A010.2版本上进行系统功能测试	已关闭	文静 汪	2023-10-27	2023-11-01
1820	GM MLD TI Standard	Task	普通	FW_MLD_TI_C223-CCC-UP:在SW0001035.A010.2版本上的系统功能测试	已关闭	文静 汪	2023-10-23	2023-10-27
1304	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_BT1YL格栅灯：在版本上SW0002093.A002.5系统回归测试	已关闭	文静 汪	2023-09-20	2023-09-21
1257	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_D2UG-2-up：在SW0002093.A000.A版本上Stop/Start Crank Waveforms Waveform 3 turn失效问题验证	已关闭	文静 汪	2023-08-08	2023-08-15
1253	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_BT1CG尾灯：在SW0002093.A002.4版本上系统回归测试以及高低温复位测试	已关闭	文静 汪	2023-08-09	2023-08-12
1105	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_BT1YL格栅灯：在SW0002093.A002.4版本上系统全功能测试	已关闭	文静 汪	2023-06-26	2023-06-30
1056	GM MLD TI Standard	Task	普通	Animation与法规功能衔接测试用例整理	已关闭	文静 汪	2023-06-09	2023-06-12
954	GM MLD TI Standard	Task	普通	FW_MLD_TI_C1YC-SAE-UP：在SW0001035.A008.5版本上的系统测试全功能测试	已关闭	文静 汪	2023-05-12	2023-05-18
868	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_BT1CG尾灯：A002.2版本TURN流水动画测试	已关闭	文静 汪	2023-04-26	2023-04-27
830	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_BT1CG尾灯：A002.2版本系统功能回归测试和冒烟测试	已关闭	文静 汪	2023-04-21	2023-04-25
817	GM MLD TI Standard	Task	普通	FW_MLD_TI_T1UC-SAE-UP:标定版本C012系统全功能测试	已关闭	文静 汪	2023-04-14	2023-04-20
730	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_L246格栅灯:A003.1版本上系统全功能测试	已关闭	文静 汪	2023-03-23	2023-03-27
692	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_D2UG_2_UP:系统全功能测试	已关闭	文静 汪	2023-03-15	2023-03-21
563	GM MLD TI Standard	Task	普通	MLD_Ti_C1YC-BASE:系统功能测试	已关闭	文静 汪	2023-02-22	2023-03-01
560	GM MLD TI Standard	Task	普通	MLD_Ti_C1YG-BASE:系统功能测试	已关闭	文静 汪	2023-02-22	2023-02-28