

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
801	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_D2UG-2UP(REV48)：按照Interfaec更新软件测试	已关闭	迎迎 王	2023-04-11	2023-04-12
593	GM MLD MINI	Task	普通	GM_MLD_MINI: rev42-D2UG-2 UP 利用TLD7002 ntc动态调压测试	已关闭	迎迎 王	2023-03-02	2023-03-10
592	GM MLD MINI	Task	普通	GM_MLD_MINI: rev42-D2UG-2 UP 利用TLD7002 ntc动态调压用例编写	已关闭	迎迎 王	2023-03-02	2023-03-02
337	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI:REV15-BT1YL格栅灯 发布新版动画测试	已关闭	迎迎 王	2023-01-31	2023-02-03
285	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI:REV14-BT1YL格栅灯 全功能版	已关闭	迎迎 王	2023-01-10	2023-01-13