

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1822	GM MLD TI Standard	Task	普通	FW_MLD_TI_T1UC_ECE_UP:在SW0001035.A010.2版本上进行系统功能测试	已关闭	杰姜	2023-10-27	2023-11-01
1055	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_D2UG-2-up : 在SW0002093.A000.A版本上系统全功能测试	已关闭	杰姜	2023-06-05	2023-06-09
958	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_D2UG_2_UP:系统全功能测试	已关闭	杰姜	2023-05-12	2023-05-18
816	GM MLD TI Standard	Task	普通	FW_MLD_TI_JCSB : 标定版本C002上系统全功能测试	已关闭	杰姜	2023-04-14	2023-04-19
780	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_BT1CG尾灯 : A002.1版本系统功能测试	已关闭	杰姜	2023-04-11	2023-04-11
741	GM MLD TI Standard	Task	普通	MLD_Ti_C223_SAE_UP:A008.5版本系统功能测试	已关闭	杰姜	2023-03-28	2023-04-03
728	GM MLD TI Standard	Task	普通	MLD_Ti_C223_CCC_UP:系统功能测试	已关闭	杰姜	2023-03-23	2023-03-29
695	GM MLD TI Standard	Task	普通	MLD_Ti_E2UB_CCC_BASE:系统全功能测试	已关闭	杰姜	2023-03-16	2023-03-22
677	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_BT1CG尾灯 : 第三阶段系统功能测试	已关闭	杰姜	2023-03-09	2023-03-15
561	GM MLD TI Standard	Task	普通	MLD_Ti_C1YC-SAE-UP:系统功能测试	已关闭	杰姜	2023-02-22	2023-03-01
407	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_BT1YL格栅灯-系统功能测试,点灯和动画测试	已关闭	杰姜	2023-02-14	2023-02-17