

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2254	小米MX11尾灯	Task	普通	E3阶段 开发功能上位机增加读取软件版本号功能	进行中	德会 郑	2023-12-18	2023-12-22
2208	小米MS11尾灯	Bug	普通	E4U3 APP刷写后首次无法写入22F18C	Bug-已关闭	德会 郑	2023-11-20	2023-11-24
2179	小米MX11尾灯	Task	普通	E3阶段 功能上位机增加诊断功能	进行中	德会 郑	2023-12-11	2023-12-15
2084	小米MS11尾灯	Task	普通	E4U2 写入和读取DID压力100次测试	已关闭	德会 郑	2023-11-17	2023-11-22
2000	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加NRC22条件判定用例	进行中	德会 郑	2023-12-29	2023-12-30
1999	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加IOControl测试	进行中	德会 郑	2023-12-27	2023-12-28
1998	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加DTC测试用例	进行中	德会 郑	2023-12-25	2023-12-27
1997	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加DID测试用例	已关闭	德会 郑	2023-12-20	2023-12-22
1996	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加app功能安全FSR用例	进行中	德会 郑	2023-12-25	2023-12-29
1995	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加故障管理功能	进行中	德会 郑	2023-12-25	2023-12-29
1994	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加通道电流和点空比测试用例	进行中	德会 郑	2023-12-25	2023-12-29
1993	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加基础点灯优先级用例	进行中	德会 郑	2023-12-11	2023-12-15
1992	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加基础点灯功能用例	进行中	德会 郑	2023-12-18	2023-12-22
1991	小米MX11尾灯	Task	普通	E4阶段 功能测试用例编写	进行中	德会 郑	2023-12-11	2023-12-30
1990	小米MX11尾灯	Task	普通	E3阶段 功能上位机增加segmet单颗点亮LED功能	进行中	德会 郑	2023-12-18	2023-12-22
1989	小米MX11尾灯	Task	普通	E3阶段 功能上位机增加E2E校验功能	已关闭	德会 郑	2023-11-27	2023-12-01
1988	小米MX11尾灯	Task	普通	E3阶段 上位机增加动画功能和状态反馈信号功能	已关闭	德会 郑	2023-11-20	2023-11-24
1987	小米MX11尾灯	Task	普通	E3功能上位机增加点灯和powermode模式	已关闭	德会 郑	2023-11-13	2023-11-17
1986	小米MX11尾灯	Task	普通	E3阶段 开发功能上位机	进行中	德会 郑	2023-11-13	2023-12-22
1623	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1622	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEU: Software Unit Test	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1608	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWETR: Software Test Requirement Analysis	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1529	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11 E3阶段第一次交样测试	进行中	德会 郑	2023-11-06	2023-11-10