

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2208	小米MS11尾灯	Bug	普通	E4U3 APP刷写后首次无法写入22F18C	Bug-已关闭	德会 郑	2023-11-20	2023-11-24
2084	小米MS11尾灯	Task	普通	E4U2 写入和读取DID压力100次测试	已关闭	德会 郑	2023-11-17	2023-11-22
1997	小米MX11尾灯	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加DID测试用例	已关闭	德会 郑	2023-12-20	2023-12-22
1989	小米MX11尾灯	Task	普通	E3阶段 功能上位机增加E2E校验功能	已关闭	德会 郑	2023-11-27	2023-12-01
1988	小米MX11尾灯	Task	普通	E3阶段 上位机增加动画功能和状态反馈信号功能	已关闭	德会 郑	2023-11-20	2023-11-24
1987	小米MX11尾灯	Task	普通	E3功能上位机增加点灯和powermode模式	已关闭	德会 郑	2023-11-13	2023-11-17