

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
753	GM MLD MINI	Task	普通	GM_C234前灯_rev013_动画_开发	已关闭	小明 彭	2023-03-29	2023-04-30
752	GM MLD MINI	Task	普通	GM_L232 up格栅灯_rev023_点灯_开发	已关闭	小明 彭	2023-03-29	2023-04-24
751	GM MLD MINI	Task	普通	GM_BT1CC格栅灯_rev8_点灯_开发	已关闭	小明 彭	2023-03-29	2023-04-19
715	GM MLD MINI	Task	普通	GM_D2UC-2 UP_CCC_REV020_点灯_动画_开发	已关闭	小明 彭	2023-03-21	2023-03-29
648	GM MLD MINI	Task	普通	GM_D2UC-2 UP_CCC_REV021_点灯_开发	已关闭	小明 彭	2023-03-08	2023-04-19
647	GM MLD MINI	Task	普通	GM_T1UG尾灯SAE/CCC_REV012_点灯、故障、动画_开发	已关闭	小明 彭	2023-03-08	2023-05-12
504	GM MLD MINI	Task	普通	GM_C234前灯_REV016_点灯/动画_开发	已关闭	小明 彭	2023-02-21	2023-03-15
424	GM MLD MINI	Task	普通	GM_BT1CC格栅灯_rev008_点灯+动画_开发	已关闭	小明 彭	2023-02-16	2023-02-28
421	GM MLD MINI	Task	普通	GM_L232 UP格栅灯_REV023_点灯+动画_开发	已关闭	小明 彭	2023-02-17	2023-03-08
352	GM MLD MINI	Task	普通	GM_C234前灯SAE_UP/ECE_UP_rev013_动画_开发	已关闭	小明 彭	2023-01-30	2023-02-08
351	GM MLD MINI	Task	普通	GM_T1UG尾灯SAE/CCC_REV011_点灯和动画_开发	已关闭	小明 彭	2023-02-02	2023-02-16
299	GM MLD MINI	Task	普通	GM_BT1CC格栅灯_REV008_故障_开发	已关闭	小明 彭	2023-01-12	2023-02-28
298	GM MLD MINI	Task	普通	GM_C234前灯SAE UP/SAE BASE/ECE IP_REV013_点灯动画_开发	已关闭	小明 彭	2023-01-12	2023-02-10
297	GM MLD MINI	Task	普通	GM_C234格栅灯SAE/ECE_REV016_点灯动画_开发	已关闭	小明 彭	2023-01-12	2023-01-19
296	GM MLD MINI	Task	普通	GM_T1UG尾灯SAE/CCC_REV010_增加动画_开发	已关闭	小明 彭	2023-01-12	2023-01-13