

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2119	VW 尾灯平台件	错误	普通	VW_生成bin、hex文件增加CRC校验	已解决	志伟 蒋	2023-11-22	2023-11-27
2045	VW 尾灯平台件	错误	普通	MPS问题回归和新增功能测试	已关闭	志伟 蒋	2023-11-13	2023-11-17
2044	VW 尾灯平台件	错误	普通	426dataset ODX文件解析	已关闭	志伟 蒋	2023-11-20	2023-11-24
1588	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW_426 Output Voltage数据生成	已关闭	志伟 蒋	2023-10-24	2023-10-26
1544	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW_426dataset中SignI_Mask模块信息汇总代码编写	已关闭	志伟 蒋	2023-10-19	2023-10-22
1480	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW_336驻车灯迎送宾工况5种模式追加	已关闭	志伟 蒋	2023-10-16	2023-10-18
760	VW 尾灯平台件	Task	普通	EC31_3合1工具	已关闭	志伟 蒋	2023-03-29	
693	VW 尾灯平台件	Task	普通	更改生成软件点灯动画出现问题	已关闭	志伟 蒋	2023-03-15	
544	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW专点动画上位机	已关闭	志伟 蒋	2023-02-22	
431	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW大众点灯上位机开发	已关闭	志伟 蒋	2023-02-16	