

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1810	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Debugging A Samples's function	进行中	德乐 秦	2024-01-17	2024-01-24
1809	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Merge application layer code	进行中	德乐 秦	2024-01-05	2024-01-19
1808	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Merge middle layer code	进行中	德乐 秦	2023-12-29	2024-01-12
1807	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - MCU (Debugging with PCB board)	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2024-01-05
1806	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - MCU (Debugging with demo board)	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-22
1805	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Software Integration	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2024-01-24
1804	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Runtime Deubbing	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1803	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Review	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1802	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Intergration	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1801	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU DMA	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1800	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU EEPROM	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1799	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Flash	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1798	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Interrupts	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1797	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU working mode	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1796	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Timer	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1795	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Watch dog	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1794	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU UART	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1793	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU SPI	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1792	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU PWM	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1791	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU ADC	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1790	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU GPIO	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1789	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Port	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1788	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU clock	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1787	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-13
1786	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Runtime Deubbing	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1785	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Intergration	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1784	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Review	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1783	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Enviroment signal processing	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1782	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - FAN Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1781	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (DAC) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1780	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (LIN) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1779	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - TRSP Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1778	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - HSSS LSSS Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1777	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Matrix Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1776	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Buck Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1775	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Boost Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1774	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - EEPROM abstraction	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1773	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - EEPROM abstraction	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1772	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Animation	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1771	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Board protection	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1770	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1769	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - LIN Stack	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-08
1768	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - CAN FD Stack	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-08
1767	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Middle layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-29
1766	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application code review	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-27
1765	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application integration	进行中	德乐 秦	2023-12-16	2023-12-22
1764	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Run Time Debugging	进行中	德乐 秦	2023-12-16	2023-12-22
1763	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Test Api	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-15
1762	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Configuration Management	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-15
1761	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - System Management	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1760	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Action	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1759	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Monitor	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1758	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Lighting logic Processing	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1757	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Derating	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1756	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Input Signal Processing	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1755	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Application layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-27
1754	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - DFEMA	进行中	德乐 秦	2023-11-20	2023-12-09
1753	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Diagnostic Table	进行中	德乐 秦	2023-11-20	2023-11-30
1752	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boot loader	进行中	德乐 秦	2023-11-20	2023-11-30
1751	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU DMA	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1750	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU EEPROM	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1749	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Flash	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1748	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Interrupts	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1747	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Working mode	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1746	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Timer	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1745	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Watch dog	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1744	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU UART	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1743	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU SPI	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1742	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU PWM	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1741	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU ADC	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1740	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU GPIO	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1739	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Port	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1738	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Clock	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1737	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Low Layer Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-27
1736	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Enviroment Signal Processing	进行中	德乐 秦	2023-12-07	2023-12-09
1735	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - FAN Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1734	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (DAC) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1733	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (LIN) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1732	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - TRSP Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-30	2023-12-03
1731	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - HSSS LSSS Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-30	2023-12-03
1730	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - matrix Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-12-03
1729	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Buck Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1728	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boost Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1727	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Animation	进行中	德乐 秦	2023-11-12	2023-11-14
1726	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Animation	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-27
1725	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Board Protection	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-27
1724	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - RBIN	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1723	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1722	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - LIN stack	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1721	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - CAN FD stack	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1720	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Middle Layer Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-12-09
1719	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Test API	进行中	德乐 秦	2023-11-26	2023-11-29
1718	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Configuration Management	进行中	德乐 秦	2023-11-26	2023-11-29
1717	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - System Management	进行中	德乐 秦	2023-11-26	2023-11-29
1716	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Fault Action	进行中	德乐 秦	2023-11-21	2023-11-25
1715	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Fault Monitor	进行中	德乐 秦	2023-11-21	2023-11-25
1714	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - lighting logic processing	进行中	德乐 秦	2023-11-21	2023-11-25

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1713	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Detating	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-22
1712	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Inputs Signal processing	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1711	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Application Layer Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-29
1710	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-12-09
1709	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Block Diagram	进行中	德乐 秦	2023-11-15	2023-11-18
1708	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DRBFM	进行中	德乐 秦	2023-11-17	2023-11-25
1707	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DFEMA	进行中	德乐 秦	2023-11-15	2023-11-22
1706	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Board Protection	进行中	德乐 秦	2023-11-12	2023-11-14
1705	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Network Management	进行中	德乐 秦	2023-11-12	2023-11-14
1704	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Wake Up and Sleep	进行中	德乐 秦	2023-11-09	2023-11-11
1703	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Buck (Reserved)	进行中	德乐 秦	2023-11-09	2023-11-11
1702	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - HSSS LSSS	进行中	德乐 秦	2023-11-09	2023-11-11
1701	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - FAN Control	进行中	德乐 秦	2023-11-06	2023-11-08
1700	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - SHL (Direct Motor) DAC Control	进行中	德乐 秦	2023-11-06	2023-11-08
1699	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - TRSP	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1698	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RLD/Cleaner	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1697	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RBIN	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1696	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1695	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Diagnostic Table	进行中	德乐 秦	2023-10-31	2023-11-02
1694	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Left Right Detection	进行中	德乐 秦	2023-10-31	2023-11-02
1693	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Motor (LIN) Control Strategy	进行中	德乐 秦	2023-10-28	2023-10-30
1692	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - LIN communication	进行中	德乐 秦	2023-10-28	2023-10-30
1691	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - CAN FD communication	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-10-27
1690	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Boot loader	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-10-27
1689	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Lighting Function	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-10-27