

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2331	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - Lighting logic Processing	进行中	华 张	2023-12-25	2023-12-29
2330	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - Input Signal Processing	进行中	华 张	2023-12-18	2023-12-22
2329	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - Software Application layer	进行中	华 张	2023-12-18	2023-12-29
2327	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - TPS929160 driver	进行中	伟刚 乔	2023-12-04	2023-12-29
1895	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM(E4): E4阶段交样	进行中	华 张	2023-12-31	2024-03-31
1893	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM(E3): CAN & CAN FD communication function development	进行中	欢欢 周	2023-11-01	2023-11-08
1891	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM(E3): AUTOSAR NM function development	进行中	华 张	2023-11-01	2023-11-03
1890	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM(E3): Diagnostic function development	进行中	欢欢 周	2023-11-01	2023-11-10
1889	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM(E3): 第二轮光学样件评审	进行中	华 张	2023-11-06	2023-12-29
1888	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM(E3): E3阶段交样	进行中	华 张	2023-10-23	2023-12-29
1870	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - Diagnostics Services	进行中	欢欢 周	2023-11-01	2023-11-10
1868	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - AUTOSAR NM	进行中	华 张	2023-11-01	2023-11-03
1867	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - Diagnostics Communication	进行中	欢欢 周	2023-11-01	2023-11-08
1865	小米MX11尾灯	Task	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - CAN & CAN FD communication	进行中	欢欢 周	2023-11-01	2023-11-08