

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1487	VW 尾灯平台件	Task	普通	大众点灯协议代码重构，支持灵活配置和多节点。	已关闭	凯 陈	2023-10-18	2023-10-20
1483	VW 尾灯平台件	Task	普通	节点拆分设计和接口定义	已关闭	凯 陈	2023-10-16	2023-10-17
767	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW336：软件开发	已关闭	凯 陈	2023-03-30	2023-11-30
706	VW 尾灯平台件	Task	低	重复	已关闭		2023-03-16	2023-03-24
700	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW336:解读大众规范	已关闭	凯 陈	2023-03-15	2023-04-15
568	VW 尾灯平台件	Task	普通	点灯逻辑更新，e2e保护功能实现	已关闭	凯 陈	2023-02-28	2023-04-28
496	VW 尾灯平台件	Task	高	VW336：转向灯控制精度不满足大众要求	已关闭	凯 陈	2023-02-20	2023-03-03
406	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW426：更换赛普拉斯MCU	已关闭	凯 陈	2023-02-15	2023-03-31
362	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW336：BTS7200故障检测	已关闭	凯 陈	2023-03-08	2023-03-28
361	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW336：MPQ4260故障策略	已关闭	凯 陈	2023-02-08	2023-03-24
341	VW 尾灯平台件	Bug	普通	VW336：模块重启点灯异常	Bug-已关闭	凯 陈	2023-02-01	2023-02-10
340	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW336: UDS诊断22服务	已关闭		2023-01-04	2023-02-02
295	GM MLD TI Standard	Task	普通	GM MLD TI Standard：CG3000软件变更说明。	已关闭	凯 陈	2023-01-12	2023-01-19