

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2350	VW 尾灯平台件	Bug	普通	VW336 E14失效	Bug-新建	凯 陈	2023-12-04	2023-12-10
2349	VW 尾灯平台件	Bug	普通	VW336 E26电性能失效	Bug-新建	苗 郝	2023-12-04	2023-12-10
2298	VW 尾灯平台件	Bug	普通	S13版本单接66节点诊断无响应	Bug-新建	凯 陈	2023-11-30	2023-12-07
2297	VW 尾灯平台件	Bug	普通	台架B0问题BUG修复	Bug-新建	凯 陈	2023-11-30	2023-12-07
1488	VW 尾灯平台件	Task	普通	北汇e2e的问题反馈处理	已关闭	苗 郝	2023-10-16	2023-10-20
963	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW_大众平台件——GRC填写	已关闭	苗 郝	2023-05-17	2023-05-18
957	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW大众336——TLD7002通信波特率改为1M	已关闭	苗 郝	2023-05-15	2023-05-17
956	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW大众——通用负载搭建	已关闭	苗 郝	2023-05-12	2023-05-15
799	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI_D2UG-2UP(REV48)：按照Interfaec更新软件	已关闭	苗 郝	2023-04-11	2023-04-11
798	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW_大众平台件——TLD7002规范接口代码	已关闭	苗 郝	2023-04-11	2023-04-30
755	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW大众平台件——TLD7002接口规范定义研讨会	已关闭	苗 郝	2023-03-29	2023-03-29
754	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW336:功能安全 故障管理研讨会	已关闭	苗 郝	2023-03-29	2023-03-29
701	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW大众平台件——串口发送接收实现	已关闭	凯 陈	2023-03-16	2023-03-17
660	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW大众平台件——7002故障功能实现	已关闭	苗 郝	2023-03-13	2023-04-30
656	GM MLD MINI	Task	普通	rev42-D2UG-2 UP 利用TLD7002 ntc动态调压 策略研讨会	已关闭	苗 郝	2023-03-07	2023-03-08
637	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW大众平台件——故障方案研讨会	已关闭	苗 郝	2023-03-07	2023-03-07
503	GM MLD MINI	Task	普通	GM_MLD_MINI: rev42-D2UG-2 UP 利用TLD7002 ntc动态调压	已关闭	苗 郝	2023-02-27	2023-03-10
353	VW 尾灯平台件	Task	普通	VW大众_491 TLD7002短路故障策略	已关闭	苗 郝	2023-02-21	2023-04-30
335	GM MLD MINI	Task	普通	GM_MLD_MINI Interface关于TLD7002控制策略文档	已关闭		2023-01-30	2023-01-30
328	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI: TLD7002模块OTP文档	已关闭	苗 郝	2023-01-17	2023-01-20
284	GM MLD MINI	Task	普通	FW_MLD_MINI:REV14-BT1YL格栅灯 全功能版	已关闭	苗 郝	2023-01-10	2023-01-13