

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1920	GM MLD MINI	Task	普通	E2LB-2 MID版本REV05，NSL芯片替换，与产线版本对此测试评估	已关闭	畅 陶	2023-11-22	2023-11-22
1884	GM MLD MINI	错误	高	BT1CC格栅灯REV12测试问题	已关闭	康 王	2023-11-02	2023-11-07
1618	GM MLD MINI	Release	普通	D2UG-2 Interface Rev052需求更新	已关闭	畅 陶	2023-11-04	2023-11-07
1617	GM MLD MINI	Bug	普通	D2UC-2 3172实验 Cranking测试发生DRL闪烁	Bug-已关闭	畅 陶	2023-10-24	2023-11-07