

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3292	FORD LDM Localization	功能	普通	系统认可测试报告	进行中		2025-03-13	2025-03-31
3291	FORD LDM Localization	功能	普通	系统认可测试规范	进行中		2025-01-07	2025-01-15
3290	FORD LDM Localization	Task	普通	SYS.5系统合格性测试	进行中		2025-01-07	2025-03-31
3289	FORD LDM Localization	功能	普通	系统接口（硬件接口、通讯接口）	进行中		2025-01-03	2025-01-10
3288	FORD LDM Localization	功能	普通	系统规格说明书	进行中		2025-01-03	2025-01-10
3287	FORD LDM Localization	功能	普通	开发验证准则	进行中		2024-12-26	2025-01-06
3286	FORD LDM Localization	功能	普通	需求分析与需求定义	进行中		2024-12-26	2025-01-06
3285	FORD LDM Localization	功能	普通	资源计和沟通计划（角色职责、接口人、沟通计划）	进行中		2024-12-24	2024-12-31
3284	FORD LDM Localization	功能	普通	系统需求分析计划	进行中		2024-12-24	2025-01-06
3283	FORD LDM Localization	Task	普通	SYS.2系统需求分析	进行中		2024-12-24	2025-01-10
3278	FORD LDM Localization	功能	普通	软件合格性测试报告	进行中		2025-03-20	2025-03-31
3277	FORD LDM Localization	功能	普通	软件合格性测试规范	进行中		2025-03-17	2025-03-20
3276	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.6软件合格性测试	进行中		2025-03-17	2025-03-31
3275	FORD LDM Localization	功能	普通	通讯测试报告	进行中		2025-03-17	2025-03-31
3274	FORD LDM Localization	功能	普通	功能测试报告	进行中		2025-03-15	2025-03-31
3273	FORD LDM Localization	功能	普通	软件集成测试报告	进行中		2025-03-15	2025-03-31
3272	FORD LDM Localization	功能	普通	软件集成测试规范及计划	进行中		2025-02-25	2025-03-10
3271	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.5软件集成和集成测试	进行中		2025-02-25	2025-03-31
3270	FORD LDM Localization	功能	普通	软件单元验证报告	进行中		2025-03-17	2025-03-26
3269	FORD LDM Localization	功能	普通	测试覆盖度（测试需求覆盖度、测试覆盖度充分性）	进行中		2025-03-11	2025-03-19
3268	FORD LDM Localization	功能	普通	测试用例生成和挑选（测试用例的选择标准）	进行中		2025-03-11	2025-03-18
3267	FORD LDM Localization	功能	普通	资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划）	进行中		2025-03-10	2025-03-12
3266	FORD LDM Localization	功能	普通	软件单元验证计划	进行中		2025-03-10	2025-03-19
3264	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.4软件单元验证	进行中		2025-03-10	2025-03-26
3263	FORD LDM Localization	功能	普通	评估软件详细设计（迭代计划、移植和更新、可追溯）	进行中		2025-02-17	2025-02-28
3262	FORD LDM Localization	功能	普通	开发软件详细设计，软件单元接口	进行中		2025-02-12	2025-02-28
3261	FORD LDM Localization	功能	普通	资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划）	进行中		2025-02-10	2025-02-24
3260	FORD LDM Localization	功能	普通	软件详细设计和单元构建流程	进行中		2025-02-18	2025-03-07
3259	FORD LDM Localization	功能	普通	软件详细设计说明书	进行中		2025-02-20	2025-03-07
3258	FORD LDM Localization	功能	普通	软件详细设计计划	进行中		2025-02-10	2025-02-28
3257	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.3软件详细设计和单元构建	进行中		2025-02-10	2025-03-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3256	FORD LDM Localization	功能	普通	软件架构设计说明书	进行中		2025-01-23	2025-02-24
3255	FORD LDM Localization	功能	普通	上位机需求分析拆解	进行中		2025-01-28	2025-02-22
3254	FORD LDM Localization	功能	普通	驱动芯片需求分析拆解	进行中		2025-01-20	2025-02-14
3253	FORD LDM Localization	功能	普通	故障管理需求分析拆解	进行中		2025-01-17	2025-02-08
3252	FORD LDM Localization	功能	普通	rbin, ntc管理分析拆解	进行中		2025-01-13	2025-01-27
3251	FORD LDM Localization	功能	普通	输出信号管理分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3250	FORD LDM Localization	功能	普通	输入信号管理分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3249	FORD LDM Localization	功能	普通	节点管理分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3248	FORD LDM Localization	功能	普通	电源管理需求分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3247	FORD LDM Localization	功能	普通	软件测试验证计划	进行中		2025-01-02	2025-01-11
3246	FORD LDM Localization	功能	普通	软件功能划分	进行中		2024-12-31	2025-01-08
3245	FORD LDM Localization	功能	普通	资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划）	进行中		2024-12-24	2025-01-02
3244	FORD LDM Localization	功能	普通	软件需求规格说明书	进行中		2025-01-10	2025-02-22
3243	FORD LDM Localization	功能	普通	软件需求分析计划	进行中		2024-12-24	2025-01-11
3242	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.2软件架构设计	进行中		2025-01-23	2025-02-24
3241	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.1软件需求分析	进行中		2024-12-24	2025-02-22
3240	FORD LDM Localization	Task	普通	FORD文档输出	进行中		2024-12-24	2025-04-02