

问题

| # | 项目 | 跟踪 | 优先级 | 主题 | 状态 | 指派给 | 开始日期 | 计划完成日期 |
|------|-----------------------|------|-----|--------------------------|-----|-----|------------|------------|
| 3292 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 系统认可测试报告 | 进行中 | | 2025-03-13 | 2025-03-31 |
| 3291 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 系统认可测试规范 | 进行中 | | 2025-01-07 | 2025-01-15 |
| 3290 | FORD LDM Localization | Task | 普通 | SYS.5系统合格性测试 | 进行中 | | 2025-01-07 | 2025-03-31 |
| 3289 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 系统接口（硬件接口、通讯接口） | 进行中 | | 2025-01-03 | 2025-01-10 |
| 3288 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 系统规格说明书 | 进行中 | | 2025-01-03 | 2025-01-10 |
| 3287 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 开发验证准则 | 进行中 | | 2024-12-26 | 2025-01-06 |
| 3286 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 需求分析与需求定义 | 进行中 | | 2024-12-26 | 2025-01-06 |
| 3285 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 资源计划和沟通计划（角色职责、接口人、沟通计划） | 进行中 | | 2024-12-24 | 2024-12-31 |
| 3284 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 系统需求分析计划 | 进行中 | | 2024-12-24 | 2025-01-06 |
| 3283 | FORD LDM Localization | Task | 普通 | SYS.2系统需求分析 | 进行中 | | 2024-12-24 | 2025-01-10 |
| 3278 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 软件合格性测试报告 | 进行中 | | 2025-03-20 | 2025-03-31 |
| 3277 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 软件合格性测试规范 | 进行中 | | 2025-03-17 | 2025-03-20 |
| 3276 | FORD LDM Localization | Task | 普通 | SWE.6软件合格性测试 | 进行中 | | 2025-03-17 | 2025-03-31 |
| 3275 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 通讯测试报告 | 进行中 | | 2025-03-17 | 2025-03-31 |
| 3274 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 功能测试报告 | 进行中 | | 2025-03-15 | 2025-03-31 |
| 3273 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 软件集成测试报告 | 进行中 | | 2025-03-15 | 2025-03-31 |
| 3272 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 软件集成测试规范及计划 | 进行中 | | 2025-02-25 | 2025-03-10 |
| 3271 | FORD LDM Localization | Task | 普通 | SWE.5软件集成和集成测试 | 进行中 | | 2025-02-25 | 2025-03-31 |
| 3270 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 软件单元验证报告 | 进行中 | | 2025-03-17 | 2025-03-26 |
| 3269 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 测试覆盖度（测试需求覆盖度、测试覆盖度充分性） | 进行中 | | 2025-03-11 | 2025-03-19 |
| 3268 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 测试用例生成和挑选（测试用例的选择标准） | 进行中 | | 2025-03-11 | 2025-03-18 |
| 3267 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划） | 进行中 | | 2025-03-10 | 2025-03-12 |
| 3266 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 软件单元验证计划 | 进行中 | | 2025-03-10 | 2025-03-19 |
| 3264 | FORD LDM Localization | Task | 普通 | SWE.4软件单元验证 | 进行中 | | 2025-03-10 | 2025-03-26 |
| 3263 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 评估软件详细设计（迭代计划、移植和更新、可追溯） | 进行中 | | 2025-02-17 | 2025-02-28 |
| 3262 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 开发软件详细设计，软件单元接口 | 进行中 | | 2025-02-12 | 2025-02-28 |
| 3261 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划） | 进行中 | | 2025-02-10 | 2025-02-24 |
| 3260 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 软件详细设计和单元构建流程 | 进行中 | | 2025-02-18 | 2025-03-07 |
| 3259 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 软件详细设计说明书 | 进行中 | | 2025-02-20 | 2025-03-07 |
| 3258 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 软件详细设计计划 | 进行中 | | 2025-02-10 | 2025-02-28 |
| 3257 | FORD LDM Localization | Task | 普通 | SWE.3软件详细设计和单元构建 | 进行中 | | 2025-02-10 | 2025-03-07 |

| # | 项目 | 跟踪 | 优先级 | 主题 | 状态 | 指派给 | 开始日期 | 计划完成日期 |
|------|-----------------------|------|-----|----------------------|-----|-----|------------|------------|
| 3256 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 软件架构设计说明书 | 进行中 | | 2025-01-23 | 2025-02-24 |
| 3255 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 上位机需求分析拆解 | 进行中 | | 2025-01-28 | 2025-02-22 |
| 3254 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 驱动芯片需求分析拆解 | 进行中 | | 2025-01-20 | 2025-02-14 |
| 3253 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 故障管理需求分析拆解 | 进行中 | | 2025-01-17 | 2025-02-08 |
| 3252 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | rbin, ntc管理分析拆解 | 进行中 | | 2025-01-13 | 2025-01-27 |
| 3251 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 输出信号管理分析拆解 | 进行中 | | 2025-01-10 | 2025-01-23 |
| 3250 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 输入信号管理分析拆解 | 进行中 | | 2025-01-10 | 2025-01-23 |
| 3249 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 节点管理分析拆解 | 进行中 | | 2025-01-10 | 2025-01-23 |
| 3248 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 电源管理需求分析拆解 | 进行中 | | 2025-01-10 | 2025-01-23 |
| 3247 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 软件测试验证计划 | 进行中 | | 2025-01-02 | 2025-01-11 |
| 3246 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 软件功能划分 | 进行中 | | 2024-12-31 | 2025-01-08 |
| 3245 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划） | 进行中 | | 2024-12-24 | 2025-01-02 |
| 3244 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 软件需求规格说明书 | 进行中 | | 2025-01-10 | 2025-02-22 |
| 3243 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通 | 软件需求分析计划 | 进行中 | | 2024-12-24 | 2025-01-11 |
| 3242 | FORD LDM Localization | Task | 普通 | SWE.2软件架构设计 | 进行中 | | 2025-01-23 | 2025-02-24 |
| 3241 | FORD LDM Localization | Task | 普通 | SWE.1软件需求分析 | 进行中 | | 2024-12-24 | 2025-02-22 |
| 3240 | FORD LDM Localization | Task | 普通 | FORD文档输出 | 进行中 | | 2024-12-24 | 2025-04-02 |