

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1833	TOYOTA FLD 19Fver3	支持	普通	FLD_HWER: Hardware Block diagram-System Block diagram Q&A	新建	世民 王	2023-10-27	2023-10-28
1727	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Animation	进行中	德乐 秦	2023-11-12	2023-11-14
1708	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DRBFM	进行中	德乐 秦	2023-11-17	2023-11-25
1707	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DFEMA	进行中	德乐 秦	2023-11-15	2023-11-22
1706	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Board Protection	进行中	德乐 秦	2023-11-12	2023-11-14
1705	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Network Management	进行中	德乐 秦	2023-11-12	2023-11-14
1704	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Wake Up and Sleep	进行中	德乐 秦	2023-11-09	2023-11-11
1703	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Buck (Reserved)	进行中	德乐 秦	2023-11-09	2023-11-11
1702	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - HSSS LSSS	进行中	德乐 秦	2023-11-09	2023-11-11
1701	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - FAN Control	进行中	德乐 秦	2023-11-06	2023-11-08
1700	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - SHL (Direct Motor) DAC Control	进行中	德乐 秦	2023-11-06	2023-11-08
1699	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - TRSP	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1698	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RLD/Cleaner	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1697	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RBIN	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1696	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1695	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Diagnostic Table	进行中	德乐 秦	2023-10-31	2023-11-02
1694	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Left Right Detection	进行中	德乐 秦	2023-10-31	2023-11-02
1693	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Motor (LIN) Control Strategy	进行中	德乐 秦	2023-10-28	2023-10-30
1692	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - LIN communication	进行中	德乐 秦	2023-10-28	2023-10-30
1691	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - CAN FD communication	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-10-27
1690	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Boot loader	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-10-27
1689	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Lighting Function	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-10-27
1688	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWER: hardware DRBFM	进行中	平 陈	2023-10-25	2023-10-30
1687	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWER: hardware DFMEA	进行中	平 陈	2023-10-25	2023-10-30
1636	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWER : Hardware Block diagram Review	进行中	平 陈	2023-10-28	2023-10-30
1635	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWER : Hardware Block diagram	进行中	平 陈	2023-10-27	2023-10-28
1609	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SYSTR: System Test Requirement Analysis	进行中	世民 王	2023-10-24	
1608	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWETR: Software Test Requirement Analysis	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1607	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_MECR: Mechanical Requirement Analysis	进行中	世民 王	2023-10-24	
1606	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-11-25
1605	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWER: Hardware Requirement Analysis	进行中	平 陈	2023-10-25	2023-10-30