

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1774	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - EEPROM abstraction	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1754	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - DFEMA	进行中	德乐 秦	2023-11-20	2023-12-09
1753	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Diagnostic Table	进行中	德乐 秦	2023-11-20	2023-11-30
1752	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boot loader	进行中	德乐 秦	2023-11-20	2023-11-30
1751	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU DMA	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1750	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU EEPROM	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1749	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Flash	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1748	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Interrupts	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1747	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Working mode	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1746	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Timer	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1745	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Watch dog	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1744	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU UART	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1743	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU SPI	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1742	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU PWM	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1741	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU ADC	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1740	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU GPIO	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1739	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Port	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1738	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Clock	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1737	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Low Layer Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-27
1736	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Enviroment Signal Processing	进行中	德乐 秦	2023-12-07	2023-12-09
1735	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - FAN Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1734	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (DAC) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1733	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (LIN) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1732	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - TRSP Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-30	2023-12-03
1731	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - HSSS LSSS Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-30	2023-12-03
1730	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - matrix Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-12-03
1729	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Buck Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1728	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boost Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1726	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Animation	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-27
1725	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Board Protection	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-27
1724	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - RBIN	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1723	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1722	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - LIN stack	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1721	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - CAN FD stack	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1720	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Middle Layer Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-12-09
1719	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Test API	进行中	德乐 秦	2023-11-26	2023-11-29
1718	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Configuration Management	进行中	德乐 秦	2023-11-26	2023-11-29
1717	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - System Management	进行中	德乐 秦	2023-11-26	2023-11-29
1716	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Fault Action	进行中	德乐 秦	2023-11-21	2023-11-25
1715	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Fault Monitor	进行中	德乐 秦	2023-11-21	2023-11-25
1714	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - lighting logic processing	进行中	德乐 秦	2023-11-21	2023-11-25
1713	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Detating	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-22
1712	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Inputs Signal processing	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1711	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Application Layer Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-29
1710	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-12-09
1709	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Block Diagram	进行中	德乐 秦	2023-11-15	2023-11-18
1613	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SYSA: System Achitecture Design	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-11-13
1612	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design	进行中	德乐 秦	2023-11-15	2023-12-09
1611	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWEA: Hardware Achitecture Design	进行中	平 陈	2023-09-01	2023-11-13