

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1810	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Debugging A Samples's function	进行中	德乐 秦	2024-01-17	2024-01-24
1809	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Merge application layer code	进行中	德乐 秦	2024-01-05	2024-01-19
1808	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Merge middle layer code	进行中	德乐 秦	2023-12-29	2024-01-12
1807	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - MCU (Debugging with PCB board)	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2024-01-05
1806	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - MCU (Debugging with demo board)	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-22
1805	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Software Integration	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2024-01-24
1804	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Runtime Deubbing	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1803	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Review	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1802	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Intergration	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1801	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU DMA	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1800	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU EEPROM	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1799	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Flash	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1798	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Interrupts	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1797	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU working mode	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1796	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Timer	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1795	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Watch dog	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1794	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU UART	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1793	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU SPI	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1792	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU PWM	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1791	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU ADC	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1790	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU GPIO	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1789	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Port	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1788	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU clock	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1787	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-13
1786	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Runtime Deubbing	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1785	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Intergration	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1784	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Review	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1783	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Enviroment signal processing	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1782	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - FAN Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1781	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (DAC) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1780	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (LIN) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1779	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - TRSP Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1778	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - HSSS LSSS Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1777	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Matrix Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1776	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Buck Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1775	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Boost Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1773	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - EEPROM abstraction	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1772	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Animation	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1771	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Board protection	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1770	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1769	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - LIN Stack	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-08
1768	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - CAN FD Stack	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-08
1767	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Middle layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-29
1766	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application code review	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-27
1765	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application integration	进行中	德乐 秦	2023-12-16	2023-12-22
1764	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Run Time Debugging	进行中	德乐 秦	2023-12-16	2023-12-22
1763	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Test Api	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-15
1762	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Configuration Management	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-15
1761	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - System Management	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1760	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Action	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1759	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Monitor	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1758	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Lighting logic Processing	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1757	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Derating	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1756	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Input Signal Processing	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1755	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Application layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-27
1683	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Hardware and Software debugging	进行中	平 陈	2023-12-24	2024-01-05
1682	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Hardware Board Test	进行中	平 陈	2023-12-16	2023-12-23
1681	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Prepare board test case	进行中	平 陈	2023-12-01	2023-12-15
1680	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Prepare connector and wire harness	进行中	平 陈	2023-12-01	2023-12-15
1679	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: A sample hardware module prepare	进行中	平 陈	2023-12-12	2023-12-15
1678	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: PCB Manufacture	进行中	平 陈	2023-12-03	2023-12-11
1677	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: PCB Layout Upgrade	进行中	平 陈	2023-12-01	2023-12-02
1676	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: PCB Layout Review	进行中	平 陈	2023-11-30	2023-11-30
1675	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: PCB Layout	进行中	平 陈	2023-11-20	2023-11-29

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1674	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Prepare hardware interface documents	进行中	平 陈	2023-11-20	2023-11-24
1673	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Hardware schematic upgrade	进行中	平 陈	2023-11-18	2023-11-19
1672	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Hardware schematic Review	进行中	平 陈	2023-11-17	2023-11-17
1671	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - SPI	进行中	平 陈	2023-11-14	2023-11-16
1670	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - PWM	进行中	平 陈	2023-11-14	2023-11-16
1669	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - GPIO and ADC	进行中	平 陈	2023-11-14	2023-11-16
1668	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - MCU Topology	进行中	平 陈	2023-11-14	2023-11-16
1667	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - TRSP Control	进行中	平 陈	2023-11-12	2023-11-13
1666	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Reserved buck channel	进行中	平 陈	2023-11-12	2023-11-13
1665	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - DAC	进行中	平 陈	2023-11-12	2023-11-13
1664	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - FAN	进行中	平 陈	2023-11-12	2023-11-13
1663	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Output Circuits	进行中	平 陈	2023-11-12	2023-11-13
1662	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - CAN FD Communication	进行中	平 陈	2023-11-09	2023-11-11
1661	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - UART CAN Communication	进行中	平 陈	2023-11-09	2023-11-11
1660	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - LIN Communication	进行中	平 陈	2023-11-09	2023-11-11
1659	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Communication	进行中	平 陈	2023-11-09	2023-11-11
1658	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - board temperature detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1657	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Buck output voltage detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1656	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Power Signals detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1655	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - HSSS/LSSS Signal detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1654	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - LB signal detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1653	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Enviroment Signals detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1652	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - LSSS	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1651	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - HSSS	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1650	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Buck	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1649	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Boost	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1648	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Power Topology	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1647	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Input Circuits	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1646	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - TNLS Hard	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1645	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - PWM input Detection	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1644	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Left Right detection	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1643	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - RBIN NTC	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1642	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - HEDL HLC	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1641	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - RLD1 and RLD2	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1639	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - TNS Signal detection	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1638	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - CAN SBC	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1637	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - Power input	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-01
1623	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1622	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEU: Software Unit Test	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1621	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_MECD: Mechanical Detail Design	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-11-13
1620	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2024-01-24
1619	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED: Hardware Detail Design	进行中	平 陈	2023-10-31	2024-01-05