

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1810	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Debugging A Samples's function	进行中	德乐 秦	2024-01-17	2024-01-24
1809	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Merge application layer code	进行中	德乐 秦	2024-01-05	2024-01-19
1808	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Merge middle layer code	进行中	德乐 秦	2023-12-29	2024-01-12
1807	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - MCU (Debugging with PCB board)	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2024-01-05
1806	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - MCU (Debugging with demo board)	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-22
1805	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Software Integration	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2024-01-24
1804	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Runtime Deubbing	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1803	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Review	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1802	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Intergration	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1801	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU DMA	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1800	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU EEPROM	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1799	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Flash	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1798	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Interrupts	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1797	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU working mode	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1796	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Timer	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1795	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Watch dog	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1794	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU UART	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1793	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU SPI	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1792	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU PWM	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1791	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU ADC	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1790	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU GPIO	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1789	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Port	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1788	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU clock	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1787	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-13
1786	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Runtime Deubbing	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1785	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Intergration	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1784	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Review	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1783	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Enviroment signal processing	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1782	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - FAN Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1781	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (DAC) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1780	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (LIN) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1779	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - TRSP Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1778	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - HSSS LSSS Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1777	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Matrix Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1776	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Buck Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1775	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Boost Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1773	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - EEPROM abstraction	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1772	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Animation	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1771	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Board protection	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1770	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1769	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - LIN Stack	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-08
1768	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - CAN FD Stack	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-08
1767	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Middle layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-29
1766	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application code review	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-27
1765	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application integration	进行中	德乐 秦	2023-12-16	2023-12-22
1764	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Run Time Debugging	进行中	德乐 秦	2023-12-16	2023-12-22
1763	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Test Api	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-15
1762	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Configuration Management	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-15
1761	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - System Management	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1760	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Action	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1759	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Monitor	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1758	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Lighting logic Processing	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1757	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Derating	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1756	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Input Signal Processing	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1755	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Application layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-27