

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1646	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - TNLS Hard	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1645	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - PWM input Detection	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1644	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - Left Right detection	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1643	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - RBIN NTC	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1642	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - HEDL HLC	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1641	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - RLD1 and RLD2	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1639	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - TNS Signal detection	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1638	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - CAN SBC	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1637	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - Power input	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-01