

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1652	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - LSSS	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1651	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - HSSS	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1650	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - Buck	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1649	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - Boost	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05