

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1774	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - EEPROM abstraction	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1736	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Enviroment Signal Processing	进行中	德乐 秦	2023-12-07	2023-12-09
1735	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - FAN Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1734	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (DAC) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1733	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (LIN) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1732	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - TRSP Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-30	2023-12-03
1731	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - HSSS LSSS Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-30	2023-12-03
1730	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - matrix Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-12-03
1729	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Buck Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1728	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boost Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1726	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Animation	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-27
1725	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Board Protection	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-27
1724	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - RBIN	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1723	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1722	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - LIN stack	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1721	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - CAN FD stack	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23