

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1751	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU DMA	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1750	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU EEPROM	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1749	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Flash	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1748	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Interrupts	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1747	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Working mode	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1746	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Timer	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1745	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Watch dog	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1744	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU UART	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1743	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU SPI	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1742	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU PWM	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1741	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU ADC	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1740	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU GPIO	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1739	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Port	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1738	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Clock	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21