

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1804	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Runtime Deubbing	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1803	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Review	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1802	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Intergration	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1801	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU DMA	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1800	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU EEPROM	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1799	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Flash	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1798	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Interrupts	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1797	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU working mode	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1796	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Timer	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1795	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Watch dog	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1794	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU UART	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1793	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU SPI	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1792	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU PWM	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1791	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU ADC	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1790	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU GPIO	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1789	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Port	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1788	TOYOTA FLD 19Fver3	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU clock	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26