

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2078	小米MS11尾灯	Task	普通	MS11_RLCM(PT3-3): 优化与读写FEE有关的DID	已关闭	华 张	2023-11-13	2023-11-24
1910	小米MS11尾灯	Task	普通	MS11_RLCM(PT3-3): Fee流程梳理， 优化Fee策略	已关闭	华 张	2023-11-07	2023-11-10
1861	小米MS11尾灯	Task	普通	MS11_RLCM(PT3-3): fee操作耗时调查	已关闭	伟刚 乔	2023-11-01	2023-11-03