

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3418	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 008 Avoid NVM Wear-out	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3417	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 007 Proper NVM Operation	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3415	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 005 Managing NVM Updates	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3414	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 004 NVM Redundancy	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3413	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 006 Testing of Stack Monitoring	进行中	云浩 汪	2025-03-24	
3412	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 005 Traceability of Test Cases to Functional Requirements	进行中	槐 杨	2025-03-24	
3411	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 004 Regression Testing	进行中	槐 杨	2025-03-24	
3410	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 003 Stress Testing	进行中	槐 杨	2025-03-24	
3408	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 002 Functionally Dynamic NVM	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3407	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 001 NVM Data Validation	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3406	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 004 Data Integrity	已解决	云浩 汪	2025-03-24	
3405	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 003 Interrupts	反馈	涛 陆	2025-03-24	
3404	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 002 External Power	进行中	涛 陆	2025-03-24	
3402	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 002 Software Unit Testing	进行中	槐 杨	2025-03-21	
3401	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 001 Software DV Testing	进行中	槐 杨	2025-03-21	
3400	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705504 001 Microcontroller Setup	反馈	涛 陆	2025-03-20	
3391	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705442 003 CPU Load	进行中	槐 杨	2025-03-18	
3390	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705442 002 Temporal Determinism	进行中	槐 杨	2025-03-17	
3389	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705442 001 Softare Timing	进行中	槐 杨	2025-03-17	
3388	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705381 002 Unused Memory Monitor	新建	力常 张	2025-03-17	
3387	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705381 001 (Unused Memory Execution)	新建	力常 张	2025-03-17	
3386	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705379 001堆栈溢出/下溢	进行中	云浩 汪	2025-03-17	
3385	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 006 软件配置 (Software Configuration)	进行中	希星 柯	2025-03-17	
3382	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 003 软件循环 (Software Loops)	进行中	云浩 汪	2025-03-17	2025-03-27
3381	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 002 运行时边界检查 (Run Time Boundary Checking)	进行中	希星 柯	2025-03-17	
3380	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 001 Global Variables	进行中	槐 杨	2025-03-17	
3379	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023575_003 Power Drop-Out Exception Mode Behavior	已解决	云浩 汪	2025-03-04	
3378	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023575_002 Voltage Range Monitor Microcontroller Peripheral Protection and Fail-safe Behavior	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3377	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023575_001 VRM Operation	进行中	云浩 汪	2025-03-04	
3375	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_007 Filtering of Single Digital Inputs	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3374	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_006 Pulse Train Inputs	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3372	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_004 Maximum Sampling Period	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3370	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_002 Analog Input Stabilization	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-04-02
3369	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_001 A/D Inputs Relative to Battery	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-04-02
3368	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_RQT_003701_022753_0001 : SW watch dog	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-04
3367	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 Microcontroller IO	新建	力常 张	2025-03-24	
3366	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 Software Support of ELCOMP NVM Requirements	新建	力常 张	2025-03-24	
3365	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 Software Testing	进行中	力常 张	2025-03-21	
3364	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705504 Microcontroller Initialization	进行中	云浩 汪	2025-03-20	
3362	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705442 Temporal Determinism	进行中	槐 杨	2025-03-17	
3360	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023576 Ensure Output Short Circuit Protection	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3359	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705381 Supervision of Unused Executable Memory	已解决	力常 张	2025-03-17	
3358	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023575 Voltage Range Assignment and Monitoring	进行中	稚媛 黄	2025-03-04	2025-03-31
3357	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023574 NVM Operations and Diagnostic Timing Requirements	反馈	涛 陆	2025-03-04	2025-03-31
3356	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705379 Stack Overflow/Underflow	已解决	力常 张	2025-03-17	
3355	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023573 Software Quality Metrics	进行中	槐 杨	2025-03-04	2025-03-31
3354	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023449 Compliance to Coding Standards	进行中	槐 杨	2025-03-04	2025-03-31
3353	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 Software Design Best Practices	已解决	力常 张	2025-03-17	2025-03-27
3352	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_022849 Integrity of Control Registers Content	进行中	涛 陆	2025-03-04	2025-03-31
3351	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_022845 Input Filtering	进行中	稚媛 黄	2025-03-04	2025-04-02
3350	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_022753 Proper Operation of Software	进行中	稚媛 黄	2025-03-04	2025-03-04
3349	FORD LDM Localization	功能	普通	SWQA文档	进行中	稚媛 黄	2025-03-04	2025-04-02
3292	FORD LDM Localization	功能	普通	系统认可测试报告	进行中		2025-03-13	2025-03-31
3291	FORD LDM Localization	功能	普通	系统认可测试规范	进行中		2025-01-07	2025-01-15
3290	FORD LDM Localization	Task	普通	SYS.5系统合格性测试	进行中		2025-01-07	2025-03-31
3289	FORD LDM Localization	功能	普通	系统接口（硬件接口、通讯接口）	进行中		2025-01-03	2025-01-10
3288	FORD LDM Localization	功能	普通	系统规格说明书	进行中		2025-01-03	2025-01-10
3287	FORD LDM Localization	功能	普通	开发验证准则	进行中		2024-12-26	2025-01-06
3286	FORD LDM Localization	功能	普通	需求分析与需求定义	进行中		2024-12-26	2025-01-06
3285	FORD LDM Localization	功能	普通	资源计和沟通计划（角色职责、接口人、沟通计划）	进行中		2024-12-24	2024-12-31
3284	FORD LDM Localization	功能	普通	系统需求分析计划	进行中		2024-12-24	2025-01-06
3283	FORD LDM Localization	Task	普通	SYS.2系统需求分析	进行中		2024-12-24	2025-01-10
3278	FORD LDM Localization	功能	普通	软件合格性测试报告	进行中		2025-03-20	2025-03-31
3277	FORD LDM Localization	功能	普通	软件合格性测试规范	进行中		2025-03-17	2025-03-20

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3276	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.6软件合格性测试	进行中		2025-03-17	2025-03-31
3275	FORD LDM Localization	功能	普通	通讯测试报告	进行中		2025-03-17	2025-03-31
3274	FORD LDM Localization	功能	普通	功能测试报告	进行中		2025-03-15	2025-03-31
3273	FORD LDM Localization	功能	普通	软件集成测试报告	进行中		2025-03-15	2025-03-31
3272	FORD LDM Localization	功能	普通	软件集成测试规范及计划	进行中		2025-02-25	2025-03-10
3271	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.5软件集成和集成测试	进行中		2025-02-25	2025-03-31
3270	FORD LDM Localization	功能	普通	软件单元验证报告	进行中		2025-03-17	2025-03-26
3269	FORD LDM Localization	功能	普通	测试覆盖度（测试需求覆盖度、测试覆盖度充分性）	进行中		2025-03-11	2025-03-19
3268	FORD LDM Localization	功能	普通	测试用例生成和挑选（测试用例的选择标准）	进行中		2025-03-11	2025-03-18
3267	FORD LDM Localization	功能	普通	资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划）	进行中		2025-03-10	2025-03-12
3266	FORD LDM Localization	功能	普通	软件单元验证计划	进行中		2025-03-10	2025-03-19
3264	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.4软件单元验证	进行中		2025-03-10	2025-03-26
3263	FORD LDM Localization	功能	普通	评估软件详细设计（迭代计划、移植和更新、可追溯）	进行中		2025-02-17	2025-02-28
3262	FORD LDM Localization	功能	普通	开发软件详细设计，软件单元接口	进行中		2025-02-12	2025-02-28
3261	FORD LDM Localization	功能	普通	资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划）	进行中		2025-02-10	2025-02-24
3260	FORD LDM Localization	功能	普通	软件详细设计和单元构建流程	进行中		2025-02-18	2025-03-07
3259	FORD LDM Localization	功能	普通	软件详细设计说明书	进行中		2025-02-20	2025-03-07
3258	FORD LDM Localization	功能	普通	软件详细设计计划	进行中		2025-02-10	2025-02-28
3257	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.3软件详细设计和单元构建	进行中		2025-02-10	2025-03-07
3256	FORD LDM Localization	功能	普通	软件架构设计说明书	进行中		2025-01-23	2025-02-24
3255	FORD LDM Localization	功能	普通	上位机需求分析拆解	进行中		2025-01-28	2025-02-22
3254	FORD LDM Localization	功能	普通	驱动芯片需求分析拆解	进行中		2025-01-20	2025-02-14
3253	FORD LDM Localization	功能	普通	故障管理需求分析拆解	进行中		2025-01-17	2025-02-08
3252	FORD LDM Localization	功能	普通	rbin，ntc管理分析拆解	进行中		2025-01-13	2025-01-27
3251	FORD LDM Localization	功能	普通	输出信号管理分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3250	FORD LDM Localization	功能	普通	输入信号管理分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3249	FORD LDM Localization	功能	普通	节点管理分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3248	FORD LDM Localization	功能	普通	电源管理需求分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3247	FORD LDM Localization	功能	普通	软件测试验证计划	进行中		2025-01-02	2025-01-11
3246	FORD LDM Localization	功能	普通	软件功能划分	进行中		2024-12-31	2025-01-08
3245	FORD LDM Localization	功能	普通	资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划）	进行中		2024-12-24	2025-01-02
3244	FORD LDM Localization	功能	普通	软件需求规格说明书	进行中		2025-01-10	2025-02-22
3243	FORD LDM Localization	功能	普通	软件需求分析计划	进行中		2024-12-24	2025-01-11

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3242	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.2软件架构设计	进行中		2025-01-23	2025-02-24
3241	FORD LDM Localization	Task	普通	SWE.1软件需求分析	进行中		2024-12-24	2025-02-22