

## 问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3263	FORD LDM Localization	功能	普通	评估软件详细设计（迭代计划、移植和更新、可追溯）	进行中		2025-02-17	2025-02-28
3262	FORD LDM Localization	功能	普通	开发软件详细设计，软件单元接口	进行中		2025-02-12	2025-02-28
3261	FORD LDM Localization	功能	普通	资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划）	进行中		2025-02-10	2025-02-24