

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3270	FORD LDM Localization	功能	普通	软件单元验证报告	进行中		2025-03-17	2025-03-26
3269	FORD LDM Localization	功能	普通	测试覆盖度（测试需求覆盖度、测试覆盖度充分性）	进行中		2025-03-11	2025-03-19
3268	FORD LDM Localization	功能	普通	测试用例生成和挑选（测试用例的选择标准）	进行中		2025-03-11	2025-03-18
3267	FORD LDM Localization	功能	普通	资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划）	进行中		2025-03-10	2025-03-12
3266	FORD LDM Localization	功能	普通	软件单元验证计划	进行中		2025-03-10	2025-03-19