

日期

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
3424	Bug	Bug-问题解决	普通	多次故障LowBeam Outage信号跳变	云浩 汪	2025-04-25 15:22	2025-04-23	2025-04-24
3423	功能	进行中	普通	左右识别策略更新	云浩 汪	2025-04-25 15:25	2025-04-23	
3422	功能	进行中	普通	RBIN故障策略更新	云浩 汪	2025-04-25 15:26	2025-04-23	
3421	功能	新建	普通	通道短接电源测试	槐 杨	2025-04-23 09:05	2025-04-23	
3420	Bug	Bug-新建	普通	Ford_SWET_0029_0001_0011:TL关闭时，PO2直接熄灭(未切换成DRL2)	希星 柯	2025-03-26 10:54	2024-10-26	
3419	Bug	Bug-新建	普通	Ford_SWET_0029_0001_0007：低边1/2配置为DRL2，联动控制方式0，TL关闭时PO2未恢复点亮	希星 柯	2025-03-26 10:52	2024-10-26	
3418	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705923 008 Avoid NVM Wear-out	希星 柯	2025-04-08 10:36	2025-03-24	
3417	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705923 007 Proper NVM Operation	希星 柯	2025-04-08 10:36	2025-03-24	
3415	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705923 005 Managing NVM Updates	希星 柯	2025-04-08 10:33	2025-03-24	
3414	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705923 004 NVM Redundancy	希星 柯	2025-04-08 10:33	2025-03-24	
3413	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705586 006 Testing of Stack Monitoring	云浩 汪	2025-06-03 10:52	2025-03-24	
3412	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705586 005 Traceability of Test Cases to Functional Requirements	槐 杨	2025-06-03 10:52	2025-03-24	
3411	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705586 004 Regression Testing	槐 杨	2025-06-03 10:52	2025-03-24	
3410	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705586 003 Stress Testing	槐 杨	2025-06-03 10:51	2025-03-24	
3408	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705923 002 Functionally Dynamic NVM	希星 柯	2025-04-08 10:31	2025-03-24	
3407	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705923 001 NVM Data Validation	希星 柯	2025-04-08 10:31	2025-03-24	
3406	功能	已解决	普通	TDR_RQT_003701_706142 004 Data Integrity	云浩 汪	2025-04-08 10:46	2025-03-24	
3405	功能	反馈	普通	TDR_RQT_003701_706142 003 Interrupts	涛 陆	2025-04-09 13:51	2025-03-24	
3404	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_706142 002 External Power	涛 陆	2025-04-09 10:48	2025-03-24	
3402	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705586 002 Software Unit Testing	槐 杨	2025-06-03 10:51	2025-03-21	
3401	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705586 001 Software DV Testing	槐 杨	2025-06-03 10:50	2025-03-21	
3400	功能	反馈	普通	TDR_RQT_003701_705504 001 Microcontroller Setup	涛 陆	2025-04-08 17:55	2025-03-20	
3396	Bug	Bug-问题解决	普通	EDF1读取错误	云浩 汪	2025-03-20 15:42	2025-03-19	2025-03-20
3391	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705442 003 CPU Load	槐 杨	2025-04-08 10:03	2025-03-18	
3390	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705442 002 Temporal Determinism	槐 杨	2025-06-03 16:21	2025-03-17	
3389	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705442 001 Softare Timing	槐 杨	2025-04-08 09:56	2025-03-17	
3388	功能	新建	普通	TDR_RQT_003701_705381 002 Unused Memory Monitor	力常 张	2025-03-25 15:46	2025-03-17	
3387	功能	新建	普通	TDR_RQT_003701_705381 001 (Unused Memory Execution)	力常 张	2025-03-25 15:45	2025-03-17	
3386	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705379 001堆栈溢出/下溢	云浩 汪	2025-03-25 13:19	2025-03-17	
3385	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705377 006 软件配置 (Software Configuration)	希星 柯	2025-06-03 15:12	2025-03-17	

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
3382	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705377 003 软件循环（Software Loops）	云浩 汪	2025-03-25 10:51	2025-03-17	2025-03-27
3381	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705377 002 运行时边界检查（Run Time Boundary Checking）	希星 柯	2025-06-03 12:56	2025-03-17	
3380	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705377 001 Global Variables	槐 杨	2025-03-25 16:29	2025-03-17	
3379	功能	已解决	普通	TDR_RQT_003701_023575_003 Power Drop-Out Exception Mode Behavior	云浩 汪	2025-04-08 18:03	2025-03-04	
3378	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_023575_002 Voltage Range Monitor Microcontroller Peripheral Protection and Fail-safe Behavior	云浩 汪	2025-03-25 13:36	2025-03-04	2025-03-31
3377	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_023575_001 VRM Operation	云浩 汪	2025-03-25 13:33	2025-03-04	
3375	功能	进行中	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_007 Filtering of Single Digital Inputs	云浩 汪	2025-03-25 09:44	2025-03-04	2025-03-31
3374	功能	进行中	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_006 Pulse Train Inputs	云浩 汪	2025-03-25 09:41	2025-03-04	2025-03-31
3372	功能	进行中	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_004 Maximum Sampling Period	云浩 汪	2025-03-25 09:33	2025-03-04	2025-03-31
3370	功能	进行中	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_002 Analog Input Stabilization	云浩 汪	2025-03-25 09:23	2025-03-04	2025-04-02
3369	功能	进行中	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_001 A/D Inputs Relative to Battery	云浩 汪	2025-03-25 09:24	2025-03-04	2025-04-02
3368	功能	进行中	普通	Ford_SWER_RQT_003701_022753_0001：SW watch dog	云浩 汪	2025-03-04 14:08	2025-03-04	2025-03-04
3367	功能	新建	普通	TDR_RQT_003701_706142 Microcontroller IO	力常 张	2025-04-08 10:46	2025-03-24	
3366	功能	新建	普通	TDR_RQT_003701_705923 Software Support of ELCOMP NVM Requirements	力常 张	2025-04-08 10:36	2025-03-24	
3365	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705586 Software Testing	力常 张	2025-06-03 10:50	2025-03-21	
3364	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705504 Microcontroller Initialization	云浩 汪	2025-04-08 10:15	2025-03-20	
3362	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_705442 Temporal Determinism	槐 杨	2025-04-08 10:03	2025-03-17	
3360	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_023576 Ensure Output Short Circuit Protection	云浩 汪	2025-03-25 13:43	2025-03-04	2025-03-31
3359	功能	已解决	普通	TDR_RQT_003701_705381 Supervision of Unused Executable Memory	力常 张	2025-03-17 13:29	2025-03-17	
3358	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_023575 Voltage Range Assignment and Monitoring	稚媛 黄	2025-03-25 13:39	2025-03-04	2025-03-31
3357	功能	反馈	普通	TDR_RQT_003701_023574 NVM Operations and Diagnostic Timing Requirements	涛 陆	2025-04-08 18:00	2025-03-04	2025-03-31
3356	功能	已解决	普通	TDR_RQT_003701_705379 Stack Overflow/Underflow	力常 张	2025-03-25 13:19	2025-03-17	
3355	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_023573 Software Quality Metrics	槐 杨	2025-03-25 13:10	2025-03-04	2025-03-31
3354	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_023449 Compliance to Coding Standards	槐 杨	2025-03-25 13:09	2025-03-04	2025-03-31
3353	功能	已解决	普通	TDR_RQT_003701_705377 Software Design Best Practices	力常 张	2025-03-25 11:16	2025-03-17	2025-03-27
3352	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_022849 Integrity of Control Registers Content	涛 陆	2025-03-25 09:50	2025-03-04	2025-03-31
3351	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_022845 Input Filtering	稚媛 黄	2025-03-25 09:46	2025-03-04	2025-04-02
3350	功能	进行中	普通	TDR_RQT_003701_022753 Proper Operation of Software	稚媛 黄	2025-03-04 14:08	2025-03-04	2025-03-04
3349	功能	进行中	普通	SWQA文档	稚媛 黄	2025-04-08 10:46	2025-03-04	2025-04-02
3347	Bug	Bug-新建	普通	Ford_SWET_0021_0002_0001:HB先开，在开关FTP，HB未恢复；先开FTP，在开HB，关FTP,HB熄灭，未维持打开	希星 柯	2025-03-03 12:44	2024-08-15	
3346	Bug	Bug-新建	普通	Ford_SWET_0017_0001_0001/2:CH2有效情况下，开启近光，低于4V才关闭近光，预期低于7V应关闭	希星 柯	2025-03-03 12:37	2024-08-13	
3345	Bug	Bug-新建	普通	Ford_SWET_0010_0009：LB Failsafe模式下通道2、3、4设置为LB无输出	希星 柯	2025-03-03 12:32	2024-08-12	

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
3344	Bug	Bug-新建	普通	Ford_SWET_0010_0008：LB Failsafe模式满足LSD控制的LED不点亮	希星 柯	2025-03-03 12:27	2024-08-12	
3342	Bug	Bug-问题解决	普通	客户反馈当上位机面板中BCM-control中全部设置off，上电后DRL/PL会出现闪的情况	云浩 汪	2025-03-11 15:02	2025-03-03	2025-03-10
3332	Bug	Bug-问题解决	普通	LSSS故障测试	云浩 汪	2025-03-19 08:29	2025-02-05	2025-03-14
3327	Bug	Bug-挂起	普通	NTC配置降到0，LSSS后面的灯降功率期间会闪	盛炜 朱	2025-03-04 13:32	2025-02-05	2025-02-20
3318	Bug	Bug-新建	普通	模块过温辅助近光灯降功率问题(模块放入温箱)	凡慧 孔	2025-03-04 13:41	2025-01-17	2025-03-10
3317	Bug	Bug-问题分析	普通	NTC短路时，当接PGND时，短路无法报故障，只有当接AGND时，才能报故障	盛炜 朱	2025-02-06 09:06	2025-01-17	2025-02-06
3311	Bug	Bug-新建	普通	Supplight启动延迟测试	涛 陆	2025-01-17 10:54	2025-01-17	2025-01-22
3310	Bug	Bug-新建	普通	DRL/POS启动延时问题	涛 陆	2025-01-17 10:01	2025-01-17	2025-01-22
3309	Bug	Bug-问题回归验证	普通	TI启动延时	娟 高	2025-02-24 17:03	2025-01-17	2025-02-24
3308	Bug	Bug-新建	普通	LB启动延时超时	涛 陆	2025-01-17 08:59	2025-01-17	2025-01-22
3306	功能	已解决	紧急	LB功能安全-电源电压降功率策略变动	希星 柯	2025-03-04 10:53	2025-01-16	
3305	功能	新建	低	Dataset 风扇NTC配置防呆	培源 左	2025-01-16 09:06	2025-01-16	
3304	Bug	Bug-问题解决	普通	Ford_SWET_0001_0003_0007：9V上电降功率曲线界定。当前测试9V上电还是按照6V关断曲线，8.5V则按照7V关断曲线	云浩 汪	2025-03-11 15:12	2025-01-15	2025-01-22
3303	Bug	Bug-问题解决	高	Ford_SWET_0001_0003_0005：恢复功率实测为64%，偏高。要求是20%	云浩 汪	2025-03-11 15:12	2025-01-15	2025-01-22
3298	Bug	Bug-问题回归验证	高	Ford_SWET_0001_0003_0001：在HB低压降功率过程中，低压关断后，继续下调电压至5.6V时，LB和HB都亮了。TL时，5.6V仅LB亮了。DRL时，5.6V时DRL/LB都亮了。LB时，以1V幅度从9V往下调，5V时还亮着，比6V时还亮	云浩 汪	2025-02-06 08:33	2025-01-14	2025-02-06
3296	功能	新建	紧急	MCU复位监测-软件测试注意项	永琪 徐	2025-01-10 15:08	2025-01-09	
3292	功能	进行中	普通	系统认可测试报告		2025-03-03 15:29	2025-03-13	2025-03-31
3291	功能	进行中	普通	系统认可测试规范		2025-03-03 15:29	2025-01-07	2025-01-15
3290	Task	进行中	普通	SYS.5系统合格性测试		2025-03-03 15:29	2025-01-07	2025-03-31
3289	功能	进行中	普通	系统接口（硬件接口、通讯接口）		2025-03-03 15:29	2025-01-03	2025-01-10
3288	功能	进行中	普通	系统规格说明书		2025-03-03 15:29	2025-01-03	2025-01-10
3287	功能	进行中	普通	开发验证准则		2025-03-03 15:28	2024-12-26	2025-01-06
3286	功能	进行中	普通	需求分析与需求定义		2025-03-03 15:28	2024-12-26	2025-01-06
3285	功能	进行中	普通	资源计和沟通计划（角色职责、接口人、沟通计划）		2025-03-03 15:28	2024-12-24	2024-12-31
3284	功能	进行中	普通	系统需求分析计划		2025-03-03 15:28	2024-12-24	2025-01-06
3283	Task	进行中	普通	SYS.2系统需求分析		2025-03-03 15:38	2024-12-24	2025-01-10
3280	Bug	Bug-新建	高	NTC /电源电压/ Buck 降功率时，有LSSS调光的部分，功能闪烁	盛炜 朱	2025-01-03 15:07	2025-01-03	2025-01-10
3279	功能	新建	普通	故障联动-LSD及PWM	槐 杨	2024-12-26 13:47	2024-12-26	

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
3278	功能	进行中	普通	软件合格性测试报告		2025-03-03 15:27	2025-03-20	2025-03-31
3277	功能	进行中	普通	软件合格性测试规范		2025-03-03 15:27	2025-03-17	2025-03-20
3276	Task	进行中	普通	SWE.6软件合格性测试		2025-03-03 15:27	2025-03-17	2025-03-31
3275	功能	进行中	普通	通讯测试报告		2025-03-03 15:27	2025-03-17	2025-03-31
3274	功能	进行中	普通	功能测试报告		2025-03-03 15:27	2025-03-15	2025-03-31
3273	功能	进行中	普通	软件集成测试报告		2025-03-03 15:37	2025-03-15	2025-03-31
3272	功能	进行中	普通	软件集成测试规范及计划		2025-03-03 15:26	2025-02-25	2025-03-10
3271	Task	进行中	普通	SWE.5软件集成和集成测试		2025-03-03 15:26	2025-02-25	2025-03-31
3270	功能	进行中	普通	软件单元验证报告		2025-03-03 15:26	2025-03-17	2025-03-26
3269	功能	进行中	普通	测试覆盖度（测试需求覆盖度、测试覆盖度充分性）		2025-03-03 15:25	2025-03-11	2025-03-19
3268	功能	进行中	普通	测试用例生成和挑选（测试用例的选择标准）		2025-03-03 15:25	2025-03-11	2025-03-18
3267	功能	进行中	普通	资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划）		2025-03-03 15:25	2025-03-10	2025-03-12
3266	功能	进行中	普通	软件单元验证计划		2025-03-03 15:36	2025-03-10	2025-03-19
3264	Task	进行中	普通	SWE.4软件单元验证		2025-03-03 15:25	2025-03-10	2025-03-26
3263	功能	进行中	普通	评估软件详细设计（迭代计划、移植和更新、可追溯）		2025-03-03 15:23	2025-02-17	2025-02-28
3262	功能	进行中	普通	开发软件详细设计，软件单元接口		2025-03-03 15:23	2025-02-12	2025-02-28
3261	功能	进行中	普通	资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划）		2025-03-03 15:23	2025-02-10	2025-02-24
3260	功能	进行中	普通	软件详细设计和单元构建流程		2025-03-03 15:24	2025-02-18	2025-03-07
3259	功能	进行中	普通	软件详细设计说明书		2025-03-03 15:24	2025-02-20	2025-03-07
3258	功能	进行中	普通	软件详细设计计划		2025-03-03 15:23	2025-02-10	2025-02-28
3257	Task	进行中	普通	SWE.3软件详细设计和单元构建		2025-03-03 15:23	2025-02-10	2025-03-07
3256	功能	进行中	普通	软件架构设计说明书		2025-03-03 15:23	2025-01-23	2025-02-24
3255	功能	进行中	普通	上位机需求分析拆解		2025-03-03 15:22	2025-01-28	2025-02-22
3254	功能	进行中	普通	驱动芯片需求分析拆解		2025-03-03 15:21	2025-01-20	2025-02-14
3253	功能	进行中	普通	故障管理需求分析拆解		2025-03-03 15:21	2025-01-17	2025-02-08
3252	功能	进行中	普通	rbin，ntc管理分析拆解		2025-03-03 15:21	2025-01-13	2025-01-27
3251	功能	进行中	普通	输出信号管理分析拆解		2025-03-03 15:21	2025-01-10	2025-01-23
3250	功能	进行中	普通	输入信号管理分析拆解		2025-03-03 15:20	2025-01-10	2025-01-23
3249	功能	进行中	普通	节点管理分析拆解		2025-03-03 15:20	2025-01-10	2025-01-23
3248	功能	进行中	普通	电源管理需求分析拆解		2025-03-03 15:20	2025-01-10	2025-01-23
3247	功能	进行中	普通	软件测试验证计划		2025-03-03 15:19	2025-01-02	2025-01-11
3246	功能	进行中	普通	软件功能划分		2025-03-03 15:19	2024-12-31	2025-01-08

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
3245	功能	进行中	普通	资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划）		2025-03-03 15:18	2024-12-24	2025-01-02
3244	功能	进行中	普通	软件需求规格说明书		2025-03-03 15:20	2025-01-10	2025-02-22
3243	功能	进行中	普通	软件需求分析计划		2025-03-03 15:19	2024-12-24	2025-01-11
3242	Task	进行中	普通	SWE.2软件架构设计		2025-03-03 15:22	2025-01-23	2025-02-24
3241	Task	进行中	普通	SWE.1软件需求分析		2025-03-03 15:18	2024-12-24	2025-02-22
3240	Task	进行中	普通	FORD文档输出		2025-04-08 10:39	2024-12-24	2025-04-02
3239	Bug	Bug-问题解决	普通	dataset配置错误报警信号缺失	盛炜 朱	2024-12-23 14:38	2024-12-23	2024-12-25
3238	功能	已解决	普通	Dataset PWM下的DRL2功能限制	培源 左	2024-12-16 09:32	2024-12-10	
3235	功能	已解决	普通	动画功能配置限制	培源 左	2024-12-16 09:33	2024-12-09	
3234	功能	进行中	普通	风扇电压执行逻辑	云浩 汪	2025-03-03 13:53	2024-12-09	
3233	功能	新建	普通	功能点亮电压范围	云浩 汪	2024-12-09 09:59	2024-12-09	
3232	功能	新建	普通	RBIN电流无效判断	云浩 汪	2025-03-03 13:53	2024-12-09	
3231	功能	新建	普通	RBIN电流无效设定显示	传鹏 胡	2024-12-23 10:46	2024-12-09	
3230	功能	已解决	普通	RBIN电流无效设定选项	培源 左	2024-12-16 09:35	2024-12-09	
3196	Bug	Bug-不是问题	普通	Ford_SWET_0017_0001_0002：LB 8.1V上电，下调电压，在7V就关闭了	云浩 汪	2025-01-06 18:19	2024-12-03	2024-12-10
3187	Bug	Bug-问题回归验证	高	Ford_SWET_0038_0001_0101/102：DRL和PWM动画同时触发时，动画时长有误，DRL和DRL2亮灭时间不同步	云浩 汪	2025-03-19 10:02	2024-12-02	2025-01-17
3173	功能	已解决	普通	NTC功能的提示	培源 左	2024-12-16 09:40	2024-11-29	
3172	功能	新建	普通	HB与FOG功能的交互	培源 左	2024-11-29 13:40	2024-11-29	
3171	功能	已解决	普通	SBL的Dataset限制	培源 左	2024-12-16 09:41	2024-11-29	
3168	功能	新建	普通	电源电压降功率曲线更新	槐 杨	2024-11-29 13:28	2024-11-29	
3167	功能	新建	紧急	Open Issue and Track List	斌 徐	2025-04-08 10:38	2024-11-29	2025-03-19
3165	功能	反馈	普通	NTC选型确认	鹏亮 钱	2024-11-29 11:10	2024-11-29	
3164	功能	新建	普通	MODE1 输出通道配置	培源 左	2024-11-29 09:10	2024-11-29	
3163	功能	新建	普通	福特测试模式V003.10 DV PV test item_Proposed	斌 徐	2025-01-02 13:38	2024-11-29	
3162	功能	已解决	普通	TSR_010_spi communication error 软件代码变更	希星 柯	2025-03-03 16:43	2024-12-10	2024-12-11
3161	功能	新建	普通	TSR_010_spi communication error 文档及架构图变更	盛炜 朱	2025-02-25 08:41	2024-12-10	2025-02-25
3160	功能	已解决	普通	TSR_009_KL30 under voltage(<9V)软件代码变更	希星 柯	2025-03-04 10:45	2024-12-09	2024-12-10
3159	功能	新建	普通	TSR_009_KL30 under voltage(<9V)文档及架构图变更	盛炜 朱	2025-02-25 08:41	2024-12-09	2025-02-25
3158	功能	已解决	普通	TSR_008_KL30 over voltage(> 16V)软件代码变更	希星 柯	2025-03-04 10:45	2024-12-06	2024-12-07
3157	功能	新建	普通	TSR_008_KL30 over voltage(> 16V)文档及架构图变更	盛炜 朱	2025-02-25 08:40	2024-12-06	2025-02-25

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
3156	功能	已解决	普通	TSR_007_LDM temperature fault代码软件变更	希星 柯	2025-03-04 10:40	2024-12-05	2024-12-06
3155	功能	新建	普通	TSR_007_LDM temperature fault文档及架构图变更	盛炜 朱	2025-02-25 08:41	2024-12-05	2025-02-25
3154	功能	已解决	普通	TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault软件代码变更	希星 柯	2025-03-04 10:38	2024-12-04	2024-12-05
3153	功能	新建	普通	TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault文档及架构图变更	盛炜 朱	2025-02-25 08:40	2024-12-04	2025-02-25
3152	功能	已解决	普通	TSR_005_LED_open软件代码变更	希星 柯	2025-03-04 10:44	2024-12-03	2024-12-04
3151	功能	新建	普通	TSR_005_LED_open文档及架构图变更	盛炜 朱	2025-02-24 17:03	2024-12-03	2024-12-03
3148	功能	已解决	普通	TSR_004_NTC or RBIN fault:软件代码变更	希星 柯	2025-03-04 10:45	2024-12-02	2024-12-03
3147	功能	新建	普通	TSR_004_NTC or RBIN fault:文档及架构图变更	盛炜 朱	2025-03-03 16:42	2024-12-02	2024-12-02
3146	功能	已解决	普通	TSR_003_single or multi LED short:软件代码变更	希星 柯	2025-03-04 10:44	2024-11-29	2024-11-30
3145	功能	新建	普通	TSR_003_single or multi LED short:文档及架构图变更	盛炜 朱	2025-03-03 16:42	2024-11-29	2024-11-29
3141	功能	新建	普通	Ford_SWER_0085_0004: SW FMEA	斌 徐	2025-03-04 13:27		
3140	功能	新建	普通	Ford_SSR_0085_0001_0016:TSR_019_Fault recover	希星 柯	2025-03-03 13:47	2024-12-12	2024-12-12
3139	功能	新建	普通	Ford_SSR_0085_0001_0015:TSR_017_Double invers storage	希星 柯	2025-03-03 13:47	2024-12-11	2024-12-11
3138	功能	已解决	普通	Ford_SSR_0085_0001_0014:TSR_016_Internal watchdog	希星 柯	2025-03-03 13:45	2024-12-07	2024-12-07
3137	功能	已解决	普通	Ford_SSR_0085_0001_0013:TSR_015_Flash test	希星 柯	2025-03-03 13:45	2024-12-07	2024-12-07
3136	功能	已解决	普通	Ford_SSR_0085_0001_0012:TSR_014_Flash ECC check	希星 柯	2025-03-03 13:44	2024-12-08	2024-12-08
3135	功能	已解决	普通	Ford_SSR_0085_0001_0011:TSR_013_RAM test	希星 柯	2025-03-04 10:46	2024-12-08	2024-12-08
3134	功能	已解决	普通	Ford_SSR_0085_0001_0010:TSR_012_ECC check	希星 柯	2025-03-03 13:44	2024-12-07	2024-12-07
3133	功能	已解决	普通	Ford_SSR_0085_0001_0009:TSR_011_Core test	希星 柯	2025-03-04 10:46	2024-12-08	2024-12-08
3132	功能	新建	普通	Ford_SSR_0085_0001_0008:TSR_010_spi communication error	斌 徐	2025-03-03 13:43	2024-12-10	2025-02-25
3131	功能	新建	普通	Ford_SSR_0085_0001_0007:TSR_009_KL30 under voltage(<9V)	斌 徐	2025-03-04 10:45	2024-12-09	2025-02-25
3130	功能	新建	普通	Ford_SSR_0085_0001_0006:TSR_008_KL30 over voltage(> 16V)	斌 徐	2025-03-04 10:45	2024-12-06	2025-02-25
3129	功能	新建	普通	Ford_SSR_0085_0001_0005:TSR_007_LDM temperature fault	斌 徐	2025-03-04 10:40	2024-12-05	2025-02-25
3128	功能	新建	普通	Ford_SSR_0085_0001_0004:TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault	斌 徐	2025-03-04 10:38	2024-12-04	2025-02-25
3127	功能	新建	普通	Ford_SSR_0085_0001_0003:TSR_005_LED_open	斌 徐	2025-03-04 10:44	2024-12-03	2024-12-04
3126	功能	新建	普通	Ford_SSR_0085_0001_0002:TSR_004_NTC or RBIN fault	斌 徐	2025-03-04 10:45	2024-12-02	2024-12-03
3125	功能	新建	普通	Ford_SSR_0085_0001_0001:TSR_003_single or multi LED short	斌 徐	2025-03-04 10:44	2024-11-29	2024-11-30
3123	功能	已解决	普通	Ford_SWER_0062_0002 : LDM diagnostic with test command——Read EDF2 (5 fault logs)	云浩 汪	2025-03-25 14:24	2024-11-27	2025-03-25
3120	错误	新建	普通	LB Failsafe和正常点灯模式下配置单颗或多颗LED故障检测时，无LED故障时，LB也不能点亮		2024-11-22 11:06	2024-11-22	2024-11-25
3113	Bug	已解决	普通	Ford_SWET_3.5_577 —— LSSS调光时，通道单颗/多颗短路故障是否能准确检测	永琪 徐	2025-01-10 16:13	2024-11-18	2024-11-22
3103	Bug	Bug-问题回归验证	普通	LB冷启动时间超过60ms；接上CANOE，不点灯热启动37ms	云浩 汪	2024-11-29 13:30	2024-11-15	2024-11-17

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
3098	Bug	Bug-问题回归验证	普通	LB Failsafe模式下mian power 断开重连	娟 高	2025-02-05 13:46	2024-11-15	2025-02-05
3089	Bug	Bug-问题回归验证	普通	LIN通讯点灯时，IGN信号为OFF，左侧PL灯的亮灭会被右侧PL的点灯信号影响	平平 陈	2025-02-25 08:48	2024-11-15	2024-11-15
3083	Bug	Bug-问题回归验证	普通	Ford_SWET_0001_0003_0007：低电压降功率截止时不自然，灯光连续闪烁后关闭	云浩 汪	2025-03-11 16:04	2024-11-14	2024-12-25
3014	功能	新建	紧急	Ford_SYSR: NVM数据写入条件	斌 徐	2025-03-04 13:22	2024-11-04	2025-03-31
3012	功能	新建	普通	Ford_SWER_0079_0003:Software self-test function	希星 柯	2025-03-04 13:21	2024-11-01	2025-03-31
2976	功能	新建	普通	Ford_SWER_0087_0045_09:电压突变工况_软件策略描述	浩然 庞	2024-11-05 16:12	2024-10-31	2024-10-31
2964	功能	新建	普通	Ford_SWER_0087_0045: PV 电源电压与输出电流(客户11月20日有更新,暂未解析)	世樑 董	2025-03-05 09:00	2024-10-31	2025-03-03
2953	功能	已解决	立刻	Ford_SWER_0085_0003: 数据CRC校验	希星 柯	2025-03-04 10:46	2024-10-30	2024-12-30
2910	功能	新建	普通	Ford_SWER_0079_0002:Self-Test Command Frame Signal define	希星 柯	2025-03-04 13:20	2024-10-29	2025-03-31
2909	功能	新建	普通	Ford_SWER_0079_0001:Self Test command Frame	希星 柯	2025-03-04 13:20	2024-10-29	2025-03-31
2848	功能	进行中	普通	Ford_SWER_0070_0003：How the Vehicle Operation Load Sequencing command is applied	盛炜 朱	2025-03-04 13:20	2024-10-29	2025-03-31
2845	功能	进行中	普通	Ford_SWER_0070_0002：The Vehicle Operation Load Sequencing command and functional correspondence	盛炜 朱	2025-03-04 13:20	2024-10-29	2025-03-31
2835	功能	反馈	普通	Ford_SWER_0070_0001：VO_Load_Seq 0x07	盛炜 朱	2025-03-04 13:19	2024-10-29	2025-03-04
2817	功能	新建	普通	Ford_SWER_0080_0003:Self-Test “ Cycle all ” 不报故障	希星 柯	2025-03-04 13:19	2024-10-29	2025-03-31
2814	功能	新建	普通	Ford_SWER_0080_0002:Self-Test “ CycleAll ” 指令LDM响应内容	希星 柯	2025-03-04 13:18	2024-10-29	2025-03-31
2802	功能	新建	普通	Ford_SWER_0080_0001:Self-Test “ CycleAll ” Action time	希星 柯	2025-03-04 13:18	2024-10-29	2025-03-31
2767	功能	反馈	高	Ford_SWER_0085_0002: Software test -SSR	槐 杨	2025-03-04 13:18	2024-11-01	2024-12-30
2766	功能	反馈	普通	Ford_SWER_0085_0001: APP-SSR	盛炜 朱	2025-03-04 10:46	2024-11-29	2025-02-25
2606	功能	进行中	立刻	Ford_SYSR：FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety	涛 陆	2025-03-04 10:46	2024-10-30	2025-02-25
2601	功能	新建	普通	Ford_SYSR：FS_REQ0080_V2 LDM Self-Test Description	永琪 徐	2025-04-08 10:45	2024-10-29	2025-03-31
2600	功能	新建	普通	Ford_SYSR：FS_REQ0079_V2 Self-Test Frame	永琪 徐	2025-04-08 10:47	2024-10-29	2025-03-31
2591	功能	新建	普通	Ford_SYSR：FS_REQ0070_V2 BCM EEL VO Load Sequencing	永琪 徐	2025-04-08 10:47	2024-10-29	2025-03-31
2513	Bug	Bug-问题回归验证	普通	单元测试测试问题反馈	槐 杨	2025-01-06 18:20	2024-10-23	2025-01-07
2510	Task	进行中	高	Ford_Fusa: function Safety SSR	盛炜 朱	2025-03-03 16:44	2024-10-22	2024-10-30
2501	Bug	Bug-新建	高	GM_C223 SAE UP尾灯_REV011_turn、stop1、tail1 上电后CANH、CANL、CANH&CANL开路和短路故障不能一灭全灭	康 王	2023-12-19 10:37	2023-12-19	2023-12-20
2500	Bug	Bug-新建	普通	GM_C223 SAE UP尾灯_REV011_turn、stop1、tail1 RX节点故障时不能一灭全灭	康 王	2023-12-19 10:30	2023-12-19	2023-12-20
2498	Task	已解决	普通	GM_C223 SAE UP尾灯REV011测试用例编写	畅 陶	2023-12-19 15:01	2023-12-18	2023-12-19
2494	Task	进行中	普通	FW_MLD_TI_B223-UP:在SW0000493.A019.0版本上的系统全功能测试	立 徐	2023-12-18 16:32	2023-12-19	2023-12-25
2493	Release	新建	普通	B223 UP & Base 转向灯N-1策略修正	一鸣 赵	2023-12-18 16:32	2023-12-19	2023-12-25

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
2489	Task	进行中	普通	GM_BT1CG格栅灯AT4_REV001_全功能测试	畅 陶	2023-12-19 16:10	2023-12-22	2023-12-29
2488	Task	进行中	高	GM_C223尾灯SAE UP_REV011_功能测试	畅 陶	2023-12-19 10:37	2023-12-18	2023-12-20
2479	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP：TURN灯在高低温环境下，在电压7.5V上升至9V到4.5V上升到9V时间段均无法正常复位。	康 王	2023-12-15 11:26	2023-12-15	2023-12-22
2478	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP：TURN逻辑线上电报警延迟为63ms,下电报警延迟为50ms，其中上电延迟超理论要求的50ms	康 王	2023-12-15 11:20	2023-12-15	2023-12-22
2477	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP:DRL/PL和TURN同时上逻辑时，将TURN的单颗LED灯熄灭，对应DRL/PL未亮起//开发解释：MINI此项目未做要求，interface并未要求DRL/PL一定要亮起	康 王	2023-12-15 11:12	2023-12-15	2023-12-22
2476	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP无论动画20%/40%/60%/80%上逻辑时，用LB/HB/DRL/PL/TURN打断时再去去除对应的逻辑LB/HB/DRL/PL/TURN，发现风扇还在吹（逻辑灯灭），这时必须关断动画输出，风扇才会停止	康 王	2023-12-15 11:08	2023-12-15	2023-12-22
2350	Bug	Bug-新建	普通	VW336 E14失效	凯 陈	2023-12-04 13:12	2023-12-04	2023-12-10
2349	Bug	Bug-新建	普通	VW336 E26电性能失效	苗 郝	2023-12-04 13:09	2023-12-04	2023-12-10
2331	Task	进行中	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - Lighting logic Processing	华 张	2023-12-01 15:54	2023-12-25	2023-12-29
2330	Task	进行中	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - Input Signal Processing	华 张	2023-12-01 15:54	2023-12-18	2023-12-22
2329	Task	进行中	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - Software Application layer	华 张	2023-12-01 15:54	2023-12-18	2023-12-29
2327	Task	进行中	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - TPS929160 driver	伟刚 乔	2023-12-01 15:15	2023-12-04	2023-12-29
2314	Task	进行中	普通	客户反馈实车L234格栅灯白天夜间送宾动画不显示，迎宾动画正常	一鸣 赵	2023-12-01 09:52	2023-12-01	
2298	Bug	Bug-新建	普通	S13版本单接66节点诊断无响应	凯 陈	2023-11-30 09:53	2023-11-30	2023-12-07
2297	Bug	Bug-新建	普通	台架B0问题BUG修复	凯 陈	2023-11-30 09:54	2023-11-30	2023-12-07
2283	Task	进行中	普通	FW_MLD_MINI_D2UG-2-UP:在SW0002093.A000.B版本上的系统测试		2023-12-15 11:26	2023-11-29	2023-12-22
2280	Task	进行中	普通	GM_BT1CC格栅灯_REV012_客户反馈NTC低温降功率(-40 -30)时，灯熄灭，问题验证	嘉运 周	2023-12-01 09:51	2023-11-28	2023-11-29
2269	Task	进行中	普通	TPS92520 高温 降功率曲线 更新 C233		2023-11-27 23:47	2023-11-27	
2268	Task	进行中	普通	TPS92520 高温 降功率曲线 更新 R233		2023-11-27 23:40	2023-11-27	
2267	Task	进行中	普通	TPS92520 高温 降功率曲线 更新 S233		2023-11-27 23:39	2023-11-27	
2266	Task	进行中	普通	TPS92520 高温 降功率曲线 更新 T1XC LD		2023-11-27 23:39	2023-11-27	
2254	Task	进行中	普通	E3阶段 开发功能上位机增加读取软件版本号功能	德会 郑	2023-11-27 14:45	2023-12-18	2023-12-22
2192	Task	进行中	普通	FW_MLD_TI_B223 UP: 在SW0000493.A019.0版本的系统测试功能	嘉运 周	2023-12-02 05:31	2023-11-23	2023-11-29
2179	Task	进行中	普通	E3阶段 功能上位机增加诊断功能	德会 郑	2023-12-18 13:49	2023-12-11	2023-12-15
2152	Bug	Bug-新建	普通	MLD TI_B223-UP:TURN与PL同时上逻辑，对应TURN的RX无论上电前后开路，对应PL不能亮起,APL一直常亮	嘉运 周	2023-11-22 07:17	2023-11-21	2023-11-28
2151	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD TI_B223-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的TX无论上电前/后开路,对应DRL能亮起，但是APL不亮	嘉运 周	2023-11-22 09:34	2023-11-21	
2150	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD TI_B223-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的RX无论上电前/后开路，对应DRL和APL都不能亮起；	嘉运 周	2023-11-22 09:34	2023-11-21	2023-11-28

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
2149	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD TI_B223-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的输出通道正（LED+）开路，对应DRL能亮起，但是APL未亮	嘉运 周	2023-11-22 09:35	2023-11-21	2023-11-28
2148	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD TI_B223-UP:TURN对应CANH/CANL/5V/LED+&LED-开路/TPS开关节点短路以及LED+&LED-短路/TX或RX开路，对应turn熄灭，但是不报警	嘉运 周	2023-11-22 09:35	2023-11-21	2023-11-28
2147	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD TI_B223-UP:DRL/PL对应TX或者RX无论上电前/后开路，对应DRL/PL灯灭，但是APL都不灭	嘉运 周	2023-11-22 09:36	2023-11-21	2023-11-28
2142	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD TI_B223-UP:DRL/PL对应LED+/LED-开路/短路/CANH/CANL/5V开路对应DRL/PL全灭，但是其中LED-开路、LED+&LED-同时开路、CANH/CANL/5V分别开路对应的DRL/PL灭但是APL不会灭	嘉运 周	2023-11-22 09:36	2023-11-21	2023-11-28
2141	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD TI_B223-UP:TURN对应RBIN开路/短路故障后模块上电且上逻辑TURN后对应灯熄灭，但是并未报警	嘉运 周	2023-11-22 09:36	2023-11-21	2023-11-28
2140	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD TI_B223-UP:20%/40%时，APL要比LB提前89ms结束灯亮，预期要求是同时熄灭	嘉运 周	2023-11-22 09:37	2023-11-21	2023-11-28
2138	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD TI_B223-UP:60%/80%时，APL动画中间0段时长62ms(理论：15ms)，误差47ms,其中APL占空比（除100%）整体有误差（要求10%实测15%,20%段实测28%），误差基本在5%~8%；	嘉运 周	2023-11-22 09:37	2023-11-21	2023-11-28
2137	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD TI_B223-U:40%时，对应LB时长5261.3ms（理论：5205ms），误差56.3ms；APL动画时长5174ms(理论：5205ms)，误差31ms,其中APL占空比（除100%）占空比整体有误差（最后要求10%实测14.8%），误差3%~5%；（如右图）；对应DRL LED1总时长2926ms（理论2880ms）误差46ms，DRL LED7首段亮灯时长882ms(理论：840ms)误差42ms,总时长3954ms（理论：3900ms）,误差54ms,DRL12情况与DRL7	嘉运 周	2023-11-22 09:37	2023-11-21	2023-11-28
2136	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD TI_B223-UP:20%时，对应LB时长5203.8ms(理论：5175ms),APL动画时长5113mss(理论：5175ms),APL动画误差62ms左右；其中APL（除100%部分）占空比整体有误差，误差3%~5%；	嘉运 周	2023-11-22 09:38	2023-11-21	2023-11-28
2133	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD TI_B223-UP:20%/40%动画与LB同时上逻辑，去掉LB时，动画开始运行时对应FAN均是OFF（interface要求保持上一个状态（LB亮时，对应FAN运行），这点需再明确）	嘉运 周	2023-11-22 09:38	2023-11-21	2023-11-28
2131	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD TI_B223-UP:20%/40%/60%/80%动画（所有动画均有LB参与）时对应FAN是否工作，interface未明确说明（当前实际测试FAN均是OFF状态）	嘉运 周	2023-11-22 09:39	2023-11-21	2023-11-28
2130	Bug	Bug-问题解决	普通	FW_MLD TI_B223-UP:DRL逻辑输入要求90%~100%对应灯亮，但是DRL实际输入测试范围95%~100%对应DRL灯才亮。且在逻辑输入10%~100%时，APL灯都亮与实际DRL/PL亮灯范围不匹配	嘉运 周	2023-12-02 06:00	2023-11-21	2023-12-01
2119	错误	已解决	普通	VW_生成bin、hex文件增加CRC校验	志伟 蒋	2023-11-29 13:00	2023-11-22	2023-11-27
2093	Task	进行中	普通	GM MLD MINI：L234尾灯 实车故障分析	淑莉 翟	2023-11-17 18:56	2023-11-17	2023-11-21
2053	Task	进行中	普通	FW_MLD_TI_B223: 在SW0000493.AX18.3版本的系统测试功能	静 吴	2023-12-02 05:27	2023-11-15	2023-12-01
2050	功能	新建	普通	TIUG尾灯REV016，Interface需求更新	小明 彭	2023-11-14 16:35	2023-11-14	2023-11-21
2010	Task	进行中	普通	TPS92520 高温 降功率曲线 更新	嘉运 周	2023-11-27 23:47	2023-11-27	
2007	Task	进行中	普通	SW0001035_A010.5 更改点测试验证	嘉运 周	2023-11-11 00:38	2023-11-10	2023-11-20
2000	Task	进行中	普通	E4 功能测试用例编写-增加NRC22条件判定用例	德会 郑	2023-12-18 13:52	2023-12-29	2023-12-30
1999	Task	进行中	普通	E4 功能测试用例编写-增加IOControl测试	德会 郑	2023-12-18 13:52	2023-12-27	2023-12-28

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
1998	Task	进行中	普通	E4 功能测试用例编写-增加DTC测试用例	德会 郑	2023-12-18 13:51	2023-12-25	2023-12-27
1996	Task	进行中	普通	E4 功能测试用例编写-增加app功能安全FSR用例	德会 郑	2023-12-18 13:51	2023-12-25	2023-12-29
1995	Task	进行中	普通	E4 功能测试用例编写-增加故障管理功能	德会 郑	2023-12-18 13:50	2023-12-25	2023-12-29
1994	Task	进行中	普通	E4 功能测试用例编写-增加通道电流和点空比测试用例	德会 郑	2023-12-18 13:51	2023-12-25	2023-12-29
1993	Task	进行中	普通	E4 功能测试用例编写-增加基础点灯优先级用例	德会 郑	2023-12-18 13:50	2023-12-11	2023-12-15
1992	Task	进行中	普通	E4 功能测试用例编写-增加基础点灯功能用例	德会 郑	2023-12-18 13:50	2023-12-18	2023-12-22
1991	Task	进行中	普通	E4阶段 功能测试用例编写	德会 郑	2023-12-18 13:52	2023-12-11	2023-12-30
1990	Task	进行中	普通	E3阶段 功能上位机增加segmet单颗点亮LED功能	德会 郑	2023-12-07 10:33	2023-12-18	2023-12-22
1986	Task	进行中	普通	E3阶段 开发功能上位机	德会 郑	2023-12-18 13:49	2023-11-13	2023-12-22
1895	Task	进行中	普通	MX11_RLCM(E4): E4阶段交样	华 张	2023-11-03 11:20	2023-12-31	2024-03-31
1893	Task	进行中	普通	MX11_RLCM(E3): CAN & CAN FD communication function development	欢欢 周	2023-11-03 11:04	2023-11-01	2023-11-08
1891	Task	进行中	普通	MX11_RLCM(E3): AUTOSAR NM function development	华 张	2023-11-03 10:57	2023-11-01	2023-11-03
1890	Task	进行中	普通	MX11_RLCM(E3): Diagnostic function development	欢欢 周	2023-11-03 10:53	2023-11-01	2023-11-10
1889	Task	进行中	普通	MX11_RLCM(E3): 第二轮光学样件评审	华 张	2023-12-01 15:54	2023-11-06	2023-12-29
1888	Task	进行中	普通	MX11_RLCM(E3): E3阶段交样	华 张	2023-12-01 15:54	2023-10-23	2023-12-29
1885	Bug	Bug-问题回归验证	普通	E2LB-2头灯REV10系统测试问题	康 王	2023-12-19 14:55	2023-11-20	2023-12-14
1870	Task	进行中	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - Diagnostics Services	欢欢 周	2023-11-03 10:53	2023-11-01	2023-11-10
1868	Task	进行中	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - AUTOSAR NM	华 张	2023-11-03 10:57	2023-11-01	2023-11-03
1867	Task	进行中	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - Diagnostics Communication	欢欢 周	2023-11-03 10:54	2023-11-01	2023-11-08
1865	Task	进行中	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - CAN & CAN FD communication	欢欢 周	2023-11-03 11:04	2023-11-01	2023-11-08
1833	支持	新建	普通	FLD_HWER: Hardware Block diagram-System Block diagram Q&A	世民 王	2023-10-27 13:17	2023-10-27	2023-10-28
1810	Task	进行中	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Debugging A Samples's function	德乐 秦	2023-10-25 20:02	2024-01-17	2024-01-24
1809	Task	进行中	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Merge application layer code	德乐 秦	2023-10-25 20:00	2024-01-05	2024-01-19
1808	Task	进行中	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Merge middle layer code	德乐 秦	2023-10-25 19:59	2023-12-29	2024-01-12
1807	Task	进行中	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - MCU (Debugging with PCB board)	德乐 秦	2023-10-25 19:58	2023-12-23	2024-01-05
1806	Task	进行中	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - MCU (Debugging with demo board)	德乐 秦	2023-10-25 19:57	2023-12-14	2023-12-22
1805	Task	进行中	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Software Integration	德乐 秦	2023-10-25 20:02	2023-12-14	2024-01-24
1804	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Runtime Deubbing	德乐 秦	2023-10-25 19:51	2023-12-06	2023-12-13
1803	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Review	德乐 秦	2023-10-25 19:50	2023-12-06	2023-12-13
1802	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Intergration	德乐 秦	2023-10-25 19:49	2023-12-06	2023-12-13
1801	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU DMA	德乐 秦	2023-10-25 19:48	2023-12-02	2023-12-05
1800	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU EEPROM	德乐 秦	2023-10-25 19:47	2023-12-02	2023-12-05

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
1799	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Flash	德乐 秦	2023-10-25 19:46	2023-12-02	2023-12-05
1798	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Interrupts	德乐 秦	2023-10-25 19:45	2023-12-02	2023-12-05
1797	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU working mode	德乐 秦	2023-10-25 19:45	2023-11-29	2023-12-01
1796	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Timer	德乐 秦	2023-10-25 19:44	2023-11-29	2023-12-01
1795	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Watch dog	德乐 秦	2023-10-25 19:43	2023-11-29	2023-12-01
1794	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU UART	德乐 秦	2023-10-25 19:42	2023-11-25	2023-11-28
1793	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU SPI	德乐 秦	2023-10-25 19:42	2023-11-25	2023-11-28
1792	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU PWM	德乐 秦	2023-10-25 19:41	2023-11-25	2023-11-28
1791	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU ADC	德乐 秦	2023-10-25 19:40	2023-11-24	2023-11-26
1790	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU GPIO	德乐 秦	2023-10-25 19:39	2023-11-24	2023-11-26
1789	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Port	德乐 秦	2023-10-25 19:39	2023-11-24	2023-11-26
1788	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU clock	德乐 秦	2023-10-25 19:38	2023-11-24	2023-11-26
1787	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer	德乐 秦	2023-10-25 19:49	2023-11-24	2023-12-13
1786	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Runtime Deubbing	德乐 秦	2023-10-25 19:35	2023-12-23	2023-12-29
1785	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Intergration	德乐 秦	2023-10-25 19:34	2023-12-23	2023-12-29
1784	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Review	德乐 秦	2023-10-25 19:33	2023-12-23	2023-12-29
1783	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Enviroment signal processing	德乐 秦	2023-10-25 19:31	2023-12-18	2023-12-22
1782	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - FAN Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:30	2023-12-18	2023-12-22
1781	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (DAC) Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:29	2023-12-18	2023-12-22
1780	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (LIN) Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:29	2023-12-18	2023-12-22
1779	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - TRSP Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:28	2023-12-14	2023-12-17
1778	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - HSSS LSSS Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:26	2023-12-14	2023-12-17
1777	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Matrix Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:25	2023-12-14	2023-12-17
1776	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Buck Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:24	2023-12-09	2023-12-13
1775	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Boost Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:23	2023-12-09	2023-12-13
1774	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - EEPROM abstraction	德乐 秦	2023-10-25 19:21	2023-11-28	2023-11-30
1773	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - EEPROM abstraction	德乐 秦	2023-10-25 19:18	2023-12-09	2023-12-13
1772	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Animation	德乐 秦	2023-10-25 19:16	2023-12-04	2023-12-08
1771	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Board protection	德乐 秦	2023-10-25 19:15	2023-12-04	2023-12-08
1770	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - NTC derating	德乐 秦	2023-10-25 19:14	2023-12-04	2023-12-08
1769	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - LIN Stack	德乐 秦	2023-10-25 19:13	2023-11-24	2023-12-08
1768	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - CAN FD Stack	德乐 秦	2023-10-25 19:12	2023-11-24	2023-12-08

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
1767	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Middle layer	德乐 秦	2023-10-25 19:33	2023-11-24	2023-12-29
1766	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application code review	德乐 秦	2023-10-25 19:08	2023-12-23	2023-12-27
1765	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application integration	德乐 秦	2023-10-25 19:06	2023-12-16	2023-12-22
1764	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Run Time Debugging	德乐 秦	2023-10-25 19:06	2023-12-16	2023-12-22
1763	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Test Api	德乐 秦	2023-10-25 19:04	2023-12-09	2023-12-15
1762	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Configuration Management	德乐 秦	2023-10-25 19:02	2023-12-09	2023-12-15
1761	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - System Management	德乐 秦	2023-10-25 19:01	2023-12-01	2023-12-08
1760	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Action	德乐 秦	2023-10-25 19:01	2023-12-01	2023-12-08
1759	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Monitor	德乐 秦	2023-10-25 19:00	2023-12-01	2023-12-08
1758	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Lighting logic Processing	德乐 秦	2023-10-25 18:59	2023-11-24	2023-11-30
1757	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Derating	德乐 秦	2023-10-25 18:58	2023-11-24	2023-11-30
1756	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Input Signal Processing	德乐 秦	2023-10-25 18:58	2023-11-24	2023-11-30
1755	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Application layer	德乐 秦	2023-10-25 19:08	2023-11-24	2023-12-27
1754	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - DFEMA	德乐 秦	2023-10-25 18:52	2023-11-20	2023-12-09
1753	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Diagnostic Table	德乐 秦	2023-10-25 18:49	2023-11-20	2023-11-30
1752	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boot loader	德乐 秦	2023-10-25 18:48	2023-11-20	2023-11-30
1751	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU DMA	德乐 秦	2023-10-25 18:45	2023-11-25	2023-11-27
1750	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU EEPROM	德乐 秦	2023-10-25 18:44	2023-11-25	2023-11-27
1749	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Flash	德乐 秦	2023-10-25 18:43	2023-11-25	2023-11-27
1748	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Interrupts	德乐 秦	2023-10-25 18:42	2023-11-25	2023-11-27
1747	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Working mode	德乐 秦	2023-10-25 18:41	2023-11-25	2023-11-27
1746	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Timer	德乐 秦	2023-10-25 18:39	2023-11-22	2023-11-24
1745	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Watch dog	德乐 秦	2023-10-25 18:38	2023-11-22	2023-11-24
1744	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU UART	德乐 秦	2023-10-25 18:37	2023-11-22	2023-11-24
1743	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU SPI	德乐 秦	2023-10-25 18:37	2023-11-22	2023-11-24
1742	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU PWM	德乐 秦	2023-10-25 18:36	2023-11-19	2023-11-21
1741	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU ADC	德乐 秦	2023-10-25 18:34	2023-11-19	2023-11-21
1740	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU GPIO	德乐 秦	2023-10-25 18:34	2023-11-19	2023-11-21
1739	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Port	德乐 秦	2023-10-25 18:33	2023-11-19	2023-11-21
1738	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Clock	德乐 秦	2023-10-25 18:32	2023-11-19	2023-11-21
1737	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Low Layer Components	德乐 秦	2023-10-25 18:41	2023-11-19	2023-11-27
1736	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Enviroment Signal Processing	德乐 秦	2023-10-25 18:28	2023-12-07	2023-12-09

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
1735	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - FAN Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:25	2023-12-04	2023-12-06
1734	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (DAC) Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:24	2023-12-04	2023-12-06
1733	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (LIN) Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:23	2023-12-04	2023-12-06
1732	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - TRSP Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:19	2023-11-30	2023-12-03
1731	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - HSSS LSSS Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:19	2023-11-30	2023-12-03
1730	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - matrix Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:17	2023-11-28	2023-12-03
1729	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Buck Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:16	2023-11-28	2023-11-30
1728	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boost Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:15	2023-11-28	2023-11-30
1727	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Animation	德乐 秦	2023-10-25 18:14	2023-11-12	2023-11-14
1726	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Animation	德乐 秦	2023-10-25 18:13	2023-11-24	2023-11-27
1725	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Board Protection	德乐 秦	2023-10-25 18:12	2023-11-24	2023-11-27
1724	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - RBIN	德乐 秦	2023-10-25 18:11	2023-11-19	2023-11-23
1723	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - NTC derating	德乐 秦	2023-10-25 18:10	2023-11-19	2023-11-23
1722	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - LIN stack	德乐 秦	2023-10-25 18:09	2023-11-19	2023-11-23
1721	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - CAN FD stack	德乐 秦	2023-10-25 18:09	2023-11-19	2023-11-23
1720	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Middle Layer Components	德乐 秦	2023-10-25 18:28	2023-11-19	2023-12-09
1719	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Test API	德乐 秦	2023-10-25 18:05	2023-11-26	2023-11-29
1718	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Configuration Management	德乐 秦	2023-10-25 18:03	2023-11-26	2023-11-29
1717	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - System Management	德乐 秦	2023-10-25 18:02	2023-11-26	2023-11-29
1716	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Fault Action	德乐 秦	2023-10-25 18:00	2023-11-21	2023-11-25
1715	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Fault Monitor	德乐 秦	2023-10-25 18:00	2023-11-21	2023-11-25
1714	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - lighting logic processing	德乐 秦	2023-10-25 17:59	2023-11-21	2023-11-25
1713	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Detating	德乐 秦	2023-10-25 17:56	2023-11-19	2023-11-22
1712	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Inputs Signal processing	德乐 秦	2023-10-25 17:57	2023-11-19	2023-11-23
1711	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Application Layer Components	德乐 秦	2023-10-25 18:02	2023-11-19	2023-11-29
1710	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Components	德乐 秦	2023-10-25 18:28	2023-11-19	2023-12-09
1709	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Block Diagram	德乐 秦	2023-10-25 17:48	2023-11-15	2023-11-18
1708	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DRBFM	德乐 秦	2023-10-25 17:44	2023-11-17	2023-11-25
1707	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DFEMA	德乐 秦	2023-10-25 17:42	2023-11-15	2023-11-22
1706	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Board Protection	德乐 秦	2023-10-25 17:39	2023-11-12	2023-11-14
1705	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Network Management	德乐 秦	2023-10-25 17:37	2023-11-12	2023-11-14
1704	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Wake Up and Sleep	德乐 秦	2023-10-25 17:36	2023-11-09	2023-11-11

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
1703	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Buck (Reserved)	德乐 秦	2023-10-25 17:35	2023-11-09	2023-11-11
1702	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - HSSS LSSS	德乐 秦	2023-10-25 17:34	2023-11-09	2023-11-11
1701	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - FAN Control	德乐 秦	2023-10-25 17:33	2023-11-06	2023-11-08
1700	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - SHL (Direct Motor) DAC Control	德乐 秦	2023-10-25 17:32	2023-11-06	2023-11-08
1699	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - TRSP	德乐 秦	2023-10-25 17:29	2023-11-03	2023-11-05
1698	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RLD/Cleaner	德乐 秦	2023-10-25 17:27	2023-11-03	2023-11-05
1697	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RBIN	德乐 秦	2023-10-25 17:26	2023-11-03	2023-11-05
1696	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - NTC derating	德乐 秦	2023-10-25 17:25	2023-11-03	2023-11-05
1695	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Diagnostic Table	德乐 秦	2023-10-25 17:25	2023-10-31	2023-11-02
1694	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Left Right Detection	德乐 秦	2023-10-25 17:22	2023-10-31	2023-11-02
1693	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Motor (LIN) Control Strategy	德乐 秦	2023-10-25 17:30	2023-10-28	2023-10-30
1692	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - LIN communication	德乐 秦	2023-10-25 17:20	2023-10-28	2023-10-30
1691	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - CAN FD communication	德乐 秦	2023-10-25 17:17	2023-10-25	2023-10-27
1690	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Boot loader	德乐 秦	2023-10-25 17:16	2023-10-25	2023-10-27
1689	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Lighting Function	德乐 秦	2023-10-25 17:15	2023-10-25	2023-10-27
1688	Task	进行中	普通	FLD_HWER: hardware DRBFM	平 陈	2023-10-25 17:13	2023-10-25	2023-10-30
1687	Task	进行中	普通	FLD_HWER: hardware DFMEA	平 陈	2023-10-25 17:13	2023-10-25	2023-10-30
1683	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Hardware and Software debugging	平 陈	2023-10-25 16:22	2023-12-24	2024-01-05
1682	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Hardware Board Test	平 陈	2023-10-25 16:12	2023-12-16	2023-12-23
1681	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Prepare board test case	平 陈	2023-10-25 16:11	2023-12-01	2023-12-15
1680	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Prepare connector and wire harness	平 陈	2023-10-25 16:08	2023-12-01	2023-12-15
1679	Task	进行中	普通	FLD_HWED: A sample hardware module prepare	平 陈	2023-10-25 16:06	2023-12-12	2023-12-15
1678	Task	进行中	普通	FLD_HWED: PCB Manufacture	平 陈	2023-10-25 16:05	2023-12-03	2023-12-11
1677	Task	进行中	普通	FLD_HWED: PCB Layout Upgrade	平 陈	2023-10-25 16:01	2023-12-01	2023-12-02
1676	Task	进行中	普通	FLD_HWED: PCB Layout Review	平 陈	2023-10-25 15:59	2023-11-30	2023-11-30
1675	Task	进行中	普通	FLD_HWED: PCB Layout	平 陈	2023-10-25 15:58	2023-11-20	2023-11-29
1674	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Prepare hardware interface documents	平 陈	2023-10-25 15:56	2023-11-20	2023-11-24
1673	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Hardware schematic upgrade	平 陈	2023-10-25 15:52	2023-11-18	2023-11-19
1672	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Hardware schematic Review	平 陈	2023-10-25 15:51	2023-11-17	2023-11-17
1671	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - SPI	平 陈	2023-10-25 15:46	2023-11-14	2023-11-16
1670	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - PWM	平 陈	2023-10-25 15:47	2023-11-14	2023-11-16
1669	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - GPIO and ADC	平 陈	2023-10-25 15:44	2023-11-14	2023-11-16

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
1668	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - MCU Topology	平 陈	2023-10-25 15:43	2023-11-14	2023-11-16
1667	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - TRSP Control	平 陈	2023-10-25 15:41	2023-11-12	2023-11-13
1666	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Reserved buck channel	平 陈	2023-10-25 15:40	2023-11-12	2023-11-13
1665	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - DAC	平 陈	2023-10-25 15:40	2023-11-12	2023-11-13
1664	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - FAN	平 陈	2023-10-25 15:39	2023-11-12	2023-11-13
1663	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Output Circuits	平 陈	2023-10-25 15:38	2023-11-12	2023-11-13
1662	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - CAN FD Communication	平 陈	2023-10-25 15:35	2023-11-09	2023-11-11
1661	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - UART CAN Communication	平 陈	2023-10-25 15:33	2023-11-09	2023-11-11
1660	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - LIN Communication	平 陈	2023-10-25 15:32	2023-11-09	2023-11-11
1659	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Communication	平 陈	2023-10-25 15:30	2023-11-09	2023-11-11
1658	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - board temperature detection	平 陈	2023-10-25 17:23	2023-11-06	2023-11-08
1657	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Buck output voltage detection	平 陈	2023-10-25 17:22	2023-11-06	2023-11-08
1656	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Power Signals detection	平 陈	2023-10-25 17:22	2023-11-06	2023-11-08
1655	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - HSSS/LSSS Signal detection	平 陈	2023-10-25 17:22	2023-11-06	2023-11-08
1654	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - LB signal detection	平 陈	2023-10-25 17:21	2023-11-06	2023-11-08
1653	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Enviroment Signals detection	平 陈	2023-10-25 17:21	2023-11-06	2023-11-08
1652	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - LSSS	平 陈	2023-10-25 17:21	2023-11-03	2023-11-05
1651	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - HSSS	平 陈	2023-10-25 21:55	2023-11-03	2023-11-05
1650	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Buck	平 陈	2023-10-25 17:20	2023-11-03	2023-11-05
1649	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Boost	平 陈	2023-10-25 17:20	2023-11-03	2023-11-05
1648	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Power Topology	平 陈	2023-10-25 21:55	2023-11-03	2023-11-05
1647	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Input Circuits	平 陈	2023-10-25 15:28	2023-10-31	2023-11-02
1646	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - TNLS Hard	平 陈	2023-10-25 17:19	2023-10-31	2023-11-02
1645	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - PWM input Detection	平 陈	2023-10-25 17:19	2023-10-31	2023-11-02
1644	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Left Right detection	平 陈	2023-10-25 17:19	2023-10-31	2023-11-02
1643	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - RBIN NTC	平 陈	2023-10-25 17:18	2023-10-31	2023-11-02
1642	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - HEDL HLC	平 陈	2023-10-25 17:18	2023-10-31	2023-11-02
1641	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - RLD1 and RLD2	平 陈	2023-10-25 17:18	2023-10-31	2023-11-02
1639	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - TNS Signal detection	平 陈	2023-10-25 17:17	2023-10-31	2023-11-02
1638	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - CAN SBC	平 陈	2023-10-25 17:17	2023-10-31	2023-11-02
1637	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Power input	平 陈	2023-10-25 17:15	2023-10-31	2023-11-01
1636	Task	进行中	普通	FLD_HWER : Hardware Block diagram Review	平 陈	2023-10-25 14:13	2023-10-28	2023-10-30

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
1635	Task	进行中	普通	FLD_HWER : Hardware Block diagram	平 陈	2023-10-27 13:17	2023-10-27	2023-10-28
1625	Task	进行中	普通	FLD Release FLD_H000.1_A001.00.00	世民 王	2023-10-25 20:04	2024-01-25	2024-01-30
1624	Task	进行中	普通	FLD System Test	世民 王	2023-10-25 20:05	2024-01-22	2024-01-30
1623	Task	进行中	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test	德会 郑	2023-10-24 19:20	2023-09-01	2023-11-13
1622	Task	进行中	普通	FLD_SWEU: Software Unit Test	德会 郑	2023-10-24 19:20	2023-09-01	2023-11-13
1621	Task	进行中	普通	FLD_MECD: Mechanical Detail Design	世民 王	2023-10-24 19:19	2023-09-01	2023-11-13
1620	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design	德乐 秦	2023-10-25 20:02	2023-11-24	2024-01-24
1619	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Hardware Detail Design	平 陈	2023-10-25 16:22	2023-10-31	2024-01-05
1616	Task	进行中	普通	FLD Detail Design	慧浩 川端	2023-10-25 20:02	2023-09-01	2024-01-24
1613	Task	进行中	普通	FLD_SYSA: System Achitecture Design	世民 王	2023-10-24 19:19	2023-09-01	2023-11-13
1612	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design	德乐 秦	2023-10-25 18:28	2023-11-15	2023-12-09
1611	Task	进行中	普通	FLD_HWEA: Hardware Achitecture Design	平 陈	2023-10-24 19:18	2023-09-01	2023-11-13
1610	Task	进行中	普通	FLD System Architecture Design	世民 王	2023-10-25 18:28	2023-09-01	2023-12-09
1609	Task	进行中	普通	FLD_SYSTR: System Test Requirement Analysis	世民 王	2023-10-24 19:18	2023-10-24	
1608	Task	进行中	普通	FLD_SWETR: Software Test Requirement Analysis	德会 郑	2023-10-24 19:18	2023-09-01	2023-11-13
1607	Task	进行中	普通	FLD_MECR: Mechanical Requirement Analysis	世民 王	2023-10-24 19:18	2023-10-24	
1606	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis	德乐 秦	2023-10-25 17:44	2023-10-25	2023-11-25
1605	Task	进行中	普通	FLD_HWER: Hardware Requirement Analysis	平 陈	2023-10-25 14:42	2023-10-25	2023-10-30
1604	Task	进行中	普通	FLD System Requirement Analysis	世民 王	2023-10-25 17:44	2023-09-01	2023-11-25
1529	Task	进行中	普通	MX11 E3阶段第一次交样测试	德会 郑	2023-10-18 17:43	2023-11-06	2023-11-10
1485	Task	已解决	普通	lin协议栈配置修改	凯 陈	2023-11-30 09:48	2023-10-17	2023-10-18
1482	Task	已解决	普通	软件架构调整，拆分为独立节点软件	凯 陈	2023-11-30 09:49	2023-10-16	2023-10-20
1481	Release	已解决	普通	VW336_A013	凯 陈	2023-11-30 10:26	2023-10-16	2023-10-20
590	支持	新建	普通	92664底层驱动更新计划	涛 陆	2023-03-02 09:45	2023-03-02	2023-03-08