

GM MLD TI Standard - Task #1009

FW_MLD_TI_B233-N-BASE：在SW0000493.A018.3版本上的系统测试全功能测试

2023-05-25 16:15 - 静 吴

状态:	已关闭	开始日期:	2023-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-26
指派给:	静 吴	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0000493.A018.3	耗时:	0.00 小时
描述			
测试内容			
1.点灯逻辑			
2.RBIN功能测试			
3.通道电流和电压测试			
4.outage报警验证			
5.占空比测试			
6.冷热启动时延测试			
7.NTC降功率测试			
8.常温环境下复位验证			

历史记录

#1 - 2023-05-25 16:21 - 静 吴

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 40

测试起来发现，逻辑关系很乱，interface上，逻辑关系不一致，与软件开发工程师确认，这个项目interface还需要大改，当前版本是首次发布，此版本后续是作废，终止该版本的测试