

GM MLD MINI - Task #1021

FW_MLD_MINI_D2UG-2-UP前灯 REV48——点灯逻辑测试&动画时FAN状态测试

2023-05-31 09:47 - 畅陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-05-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-31
指派给:	畅陶	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、点灯逻辑测试			
2、动画流水时FAN状态测试			