

状态:	已关闭	开始日期:	2023-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-06-09
指派给:	杰姜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0002093.A000.B	耗时:	0.00 小时
描述			
测试内容 :			
1.点灯逻辑验证			
2.flash to pass			
3.RBIN功能验证			
4.电流验证			
5.输出电压			
6.占空比			
7.outage报警线功能			
8.turn流水功能			
9.NTC功能			
10.休眠策略			
11.故障管理			
12.CV通道电压动态调整			
13.动画验证			

历史记录

#1 - 2023-06-09 09:40 - 杰姜

- 状态从进行中变更为已关闭

- % 完成从0变更为100

测试内容 :

1.点灯逻辑验证 已完成

逻辑点灯中单点Logic 5,VOUT输出7.9V。//已与软件确认interface对应的真值表需要修改。

2.flash to pass 已完成

3.RBIN功能验证 已完成

4.电流验证 已完成

5.输出电压 已完成

6.占空比 已完成

7.outage报警线功能 已完成

8.turn流水功能 已完成

9.NTC功能 已完成

10.休眠策略 已完成

11.故障管理 已完成

12.CV通道电压动态调整 已完成

13.动画验证 已完成