

2023-06-29 16:22 - 静吴

状态:	已关闭	开始日期:	2023-06-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-06-30
指派给:	静吴	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0002093.A002.4	耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
测试内容			
1.点灯逻辑验证			
2.RBIN功能			
3.电流验证			
4.电压测试			
5.占空比测试			
6.NTC降功率			
7.低压功能			
8.动画测试			
9.turn流水功能			
10.故障管理			

### 历史记录

#1 - 2023-06-30 14:32 - 静吴

- 状态从进行中变更为已关闭

- % 完成从0变更为100

### 测试发现问题：

1.Exit动画，从第二段动画开始每颗LED灯的时长偏长40~50ms

2.Approach和Exit动画的过程中，上turn Sequentail逻辑或者是backup

逻辑时，动画的灯不能熄灭维持着当前动画的状态，关闭动画信号输出后，动画的LED灯仍然在亮着，去除逻辑线后，动画LED灯仍然亮着；Approach

和Exit动画的过程中，上turn Sequentail逻辑或者是backup

逻辑时，动画的灯不能熄灭维持着当前动画的状态，在未关闭动画信号的情况下，去除逻辑线，动画LED灯是可以熄灭的