

状态:	已关闭	开始日期:	2023-07-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-07-28
指派给:	静 吴	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0000493.A012.3	耗时:	0.00 小时
描述			
主要测试项			
1.修改项：将DRL的输入范围改为93%~100%			
2.点灯逻辑测试			

历史记录

- #1 - 2023-08-01 14:21 - 静 吴
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100