

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-12
指派给:	文静 汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0002093.A002.4	耗时:	0.00 小时
描述			
1.回归失效问题			
2.验证修改相关测试项			
3.点灯逻辑验证			
4.高低温电流			
5.高低温复位			

历史记录

- #1 - 2023-08-14 17:23 - 文静 汪
- 文件BT1CG 尾灯送样出厂功能新抽检表 Magna Mini V013 REV031-20230801.xlsx 已添加

- 文件BT1CG尾灯 复位测试报告.pptx 已添加

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

文件

BT1CG 尾灯送样出厂功能新抽检表 Magna Mini V013 REV031-20230801.xlsx	203 KB	2023-08-14	文静 汪
BT1CG尾灯 复位测试报告.pptx	3.68 MB	2023-08-14	文静 汪