

GM MLD TI Standard - Task #1321

FW_MLD_TI_S233-HL:在版本上SW0000493.A016.5系统全功能测试

2023-10-11 14:59 - 静吴

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-17
指派给:	静吴	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0000493.A016.5	耗时:	0.00 小时

描述			
1.点灯逻辑			
2.RBIN测试			
3.电流测试			
4.电压测试			
5.NTC降功率测试			
6.动画测试			
7.故障管理测试			
8.占空比测试			
9.启动时延测试			
10.休眠电流测试			
11.高低温复位测试			

历史记录

#1 - 2023-10-25 12:45 - 静吴

- 状态从进行中变更为已关闭

- % 完成从0变更为100