

VW 尾灯平台件 - Release #1481

VW336_A013

2023-10-16 14:11 - 凯陈

状态:	已解决	开始日期:	2023-10-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-20
指派给:	凯陈	% 完成:	83%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
Task # 1482: 软件架构调整, 拆分为独立节点软件			已解决
Task # 1483: 节点拆分设计和接口定义			已关闭
Task # 1485: lin协议栈配置修改			已解决
Task # 1487: 大众点灯协议代码重构, 支持灵活配置和多节点。			已关闭
Task # 1488: 北汇e2e的问题反馈处理			已关闭

历史记录

#1 - 2023-10-16 15:06 - 凯陈

- 指派给 被设置为 凯陈

#2 - 2023-11-30 10:26 - 苗郝

- 状态从 新建 变更为 已解决