

VW 尾灯平台件 - Task #1483

Release # 1481 (已解决): VW336_A013

Task # 1482 (已解决): 软件架构调整，拆分为独立节点软件

节点拆分设计和接口定义

2023-10-16 14:20 - 凯 陈

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-17
指派给:	凯 陈	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-16 14:45 - 凯 陈

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2023-11-30 09:48 - 苗 郝

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2023-11-30 09:49 - 苗 郝

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭