

GM MLD MINI - Task #1484

GM_T1UG尾灯SAE/CCC_REV016_版本更新测试

2023-10-16 14:21 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-22
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、SAE/CCC 点灯逻辑测试； 2、SAE/CCC 动画衔接测试； 3、SAE/CCC Turn抑制时间测试； 4、SAE/CCC 动画退出时间测试。			

历史记录

#1 - 2023-10-18 10:09 - 畅 陶

- 计划完成日期 从 2023-10-18 变更为 2023-10-22

BT1CC格栅灯更紧急，更换项目测试

#2 - 2023-10-21 09:46 - 畅 陶

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

测试完成。