

GM MLD MINI - Task #1513

GM_BT1CC格栅灯_REV012_Bug回归测试

2023-10-18 10:14 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-20
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、NTC1&2低温降功率、NTC1&2降功率、开短路测试； 2、法规-动画衔接测试（255ms内）； 3、法规-动画滤波时间测试； 4、点灯逻辑测试。			

历史记录

#1 - 2023-10-20 16:11 - 畅 陶

- % 完成 从 0 变更为 100

测试完成，NTC低温降功率电阻采样误差较大。

#2 - 2023-10-20 16:11 - 畅 陶

- 文件 DRL Left（低温）.png 已添加

- 文件 DRL Right（低温）.png 已添加

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

文件

DRL Left（低温）.png	16.4 KB	2023-10-20	畅 陶
DRL Right（低温）.png	18.3 KB	2023-10-20	畅 陶