

VW 尾灯平台件 - Task #1544

VW_426dataset中Siginl_Mask模块信息汇总代码编写

2023-10-19 14:38 - 志伟 蒋

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-22
指派给:	志伟 蒋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
Siginl_Mask中用户可供选择的数据生成到bin和ocnf文件中			

历史记录

#1 - 2023-10-23 16:11 - 志伟 蒋

- 状态从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成从 30 变更为 100