

VW 尾灯平台件 - Task #1588

VW_426 Output Voltage数据生成

2023-10-24 09:26 - 志伟 蒋

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-26
指派给:	志伟 蒋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2023-10-25 09:58 - 志伟 蒋
- % 完成 从 10 变更为 60
- #2 - 2023-10-26 17:16 - 志伟 蒋
- 目前已完成DC/DC Options的数据解析和生成
- #3 - 2023-10-26 17:16 - 志伟 蒋
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭
- % 完成 从 60 变更为 100