

TOYOTA FLD 19Fver3 - Task #1605

Task # 1604 (进行中): FLD System Requirement Analysis

FLD_HWER: Hardware Requirement Analysis

2023-10-24 16:55 - 斌 徐

状态:	进行中	开始日期:	2023-10-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-30
指派给:	平 陈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	FLD_H000.1_A001.00.00	耗时:	0.00 小时
描述			
Break down hardware requirements			
子任务:			
Task # 1635: FLD_HWER：Hardware Block diagram			进行中
支持 # 1833: FLD_HWER: Hardware Block diagram-System Block diagr...			新建
Task # 1636: FLD_HWER：Hardware Block diagram Review			进行中
Task # 1687: FLD_HWER: hardware DFMEA			进行中
Task # 1688: FLD_HWER: hardware DRBFM			进行中

历史记录

#1 - 2023-10-24 16:56 - 斌 徐

- 主题 从 FLD_SYS: Hardware Requirement Analysis 变更为 FLD_SYSR: Hardware Requirement Analysis

#2 - 2023-10-24 17:22 - 斌 徐

- 主题 从 FLD_SYSR: Hardware Requirement Analysis 变更为 FLD_HWER: Hardware Requirement Analysis

#3 - 2023-10-24 19:17 - 斌 徐

- 目标版本 被设置为 FLD_H000.1_A001.00.00