

TOYOTA FLD 19Fver3 - Task #1608

Task # 1604 (进行中): FLD System Requirement Analysis

FLD_SWETR: Software Test Requirement Analysis

2023-10-24 17:00 - 斌 徐

状态:	进行中	开始日期:	2023-09-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-13
指派给:	德会 郑	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	FLD_H000.1_A001.00.00	耗时:	0.00 小时
描述			
Break down software test requirements			

历史记录

#1 - 2023-10-24 17:26 - 斌 徐

- 主题 从 FLD_SYSR: Software Test Requirement Analysis 变更为 FLD_SWETR: Software Test Requirement Analysis

#2 - 2023-10-24 19:18 - 斌 徐

- 目标版本 被设置为 FLD_H000.1_A001.00.00